



KLIMA- OG  
ENERGIMINISTERIET

Folketingets Energipolitiske Udvalg  
Christiansborg  
1240 København K

Stormgade 2-6  
1470 København K  
Tlf. 3392 2800  
Fax 3392 2801  
kemin@kemin.dk  
www.kemin.dk

Til udvalgets orientering fremsendes hermed notat om eltransmissionsnettet og vindkraftudbygning. Notatet er udarbejdet af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra Energistyrelsen, Energitilsynet, Energinet.dk og de regionale transmissionsselskaber, der har vurderet mulighederne for at gennemføre udbygning af transmissionsnettet hurtigere.

Af notatet fremgår, at det de senere år typisk har taget 1½-4½ år at gennemføre en udbygning af eltransmissionsnettet fra planlægning til idriftsættelse. Det dækker bl.a. over myndighedsbehandling og leveringstid på komponenter. Samlet set er myndighedsbehandlingstiden i dag kortere end for 2-3 år siden.

Dato: 22. februar 2011

J.nr.: 2010-2365

Arbejdsgruppen konstaterer følgende:

- opmærksomheden på sagsbehandlingstiderne generelt har tilskyndet alle aktører til at fokusere på tidsforbruget i alle faser af et tidskritisk transmissionsprojekt,
- de regionale transmissionsselskabers planlægning tager hensyn til større mængder vind - ca. 3.200 MW landvind i kabelhandlingsplanen;
- sagsbehandlingstiden i Energistyrelsen og Energitilsynet er blevet kortere;
- usikkerheden for transmissionsselskaberne indtægtsrammer ved bortfald af vindkraftprojekter er afhjulpet af processen i arbejdsgruppen;
- lange leveringstider for kabler og transformere forsøges reduceret ved at lade leveringstiden indgå i tildelingskriterierne i udbud af hovedkomponenter;
- det tidskritiske element ved behov for mere transformerkapacitet kan reduceres ved indkøb af fælles reservetransformere. Transmissionsselskaberne og Energinet.dk har indledt dialog om indkøb af strategisk transformer-reserve.

Det er dog vigtigt at bemærke, at investeringer i transmissionsnettet er store og komplekse projekter, og selvom der er fokus blandt alle involverede på tidsforbruget, er det ikke det samme som, at alle projekter fremover vil kunne gennemføres hurtigt. Der kan fx opstå tvivl om behovet for projektet i godkendelsesfasen, eller der kan i etableringsfasen opstå behov for ekspropriation. Det er dog en fælles antagelse i arbejdsgruppen, at projekter, hvis behov er åbenlyse, fremover vil kunne gennemføres i den hurtigste halvdel af det skitserede samlede tidsforbrug.

Med venlig hilsen

Lykke Friis