



Afgjort den 31. oktober 2013

9

Justitsministeriet. , den 14. oktober 2013.

a. Justitsministeriet skal hermed orientere Finansudvalget om, at Video3 projektet har afsluttet sin udbudsphase, og at Domstolsstyrelsen den 28. juni 2013 underskrev kontrakt med leverandøren. Video3 projektet er således overgået til gennemførelsesfasen.

b. Justitsministeriet afgiver ved dette orienterede aktstykke en status til Finansudvalget om faseovergang for den landsdækkende videokonferenceløsning på Justitsministeriets område (Video3).

Finansudvalget gav ved Akt 110 13/6 2012 tilslutning til at igangsætte udviklingen af en landsdækkende videokonferenceløsning – Video3 projektet.

Med Video3 projektet udrulles en national videokonferenceløsning på tværs af justitsområdet, der primært vil blive anvendt i fristforlængelsessager.

Video3 projektets primære formål er at reducere antallet af fristforlængelser med personligt fremmøde og erstatte dem med enten fristforlængelse, hvor retsmødet gennemføres ved hjælp af videokonferenceudstyr eller fristforlængelse på skriftligt grundlag.

Projektet er primært et hardware- og installationsprojekt. Projektet indebærer, at der installeres videoløsninger i landets 24 retskredse og 12 politikredse med dertilhørende arresthuse.

Domstolsstyrelsen gennemførte primo 2013 et EU-udbud med henblik på at indgå kontrakt med én samlet leverandør, der skal varetage udrulning, drift, support og vedligehold af den kommende Video3-løsning.

Den 28. juni 2013 indgik Domstolsstyrelsen kontrakt med ElTel Networks A/S med en samlet kontraktsum på 55,3 mio. kr., som dækker indkøb og opsætning af videokonferenceudstyr. Leverandøren har i løbet af august 2013 gennemført en såkaldt proof-of-concept prøve. I løbet af efteråret 2013 vil der blive gennemført pilottest ved Retten på Bornholm, anklagemyndigheden på Bornholm og i Vestre Fængsel.

Ultimo 2013 påbegyndes den første egentlige udrulning i Nordsjællands Politikreds. Herefter følger udrulninger i de øvrige politikredse frem til marts 2015, hvor løsningen er fuldt udrullet.

Afslutningen af anskaffelsesfasen skulle ifølge tidsplanen i Akt 110 13/6 2012 være sket i marts 2013, hvorfor overgangen til gennemførelsesfasen er forsinket knap 3 måneder ift. den oprindelige plan. Forlængelsen af anskaffelsesfasen skyldes primært, at rekrutteringen af medarbejdere til pro-

jektsekretariatet, først kunne påbegyndes efter vedtagelse af Akt 110 13/6 2012. Forskydningen i tidsplanen forventes ikke at have indflydelse på den tidligere oplyste slutdato for gennemførelsen af projektet.

Finansudvalget orienteres således forventeligt igen til marts 2015, hvor Video3 projektet afslutter sin gennemførelsesfase og overgår til realiseringsfasen.

Udgifter til projektet

Projektets økonomi, jf. tabel 1 nedenfor, er uforandret og de resterende milepæle, som angivet i Akt 110 13/6 2012, er fortsat gældende. De samlede projektomkostninger er således fortsat estimeret til 129,9 mio. kr. inkl. renter (2012-pl) svarende til 130,6 mio. kr. i 2013-pl.

Tabel 1: Faseopdelte udgifter i mio. kr. (2013-pl)

	Udgifter* (budget)	Total %	2012	2013	2014	2015
Anskaffelse	5,4	5 %	1,4	4,0		
Gennemførelse	104,6	95 %		24,3	76,7	3,6
Realisering	0,5	0 %				0,5
Total ekskl. renter	110,5	100 %	1,4	28,3	76,7	4,1
Renter	20,1					
Total inkl. renter	130,6					

* Oplysninger vedr. 2012 er baseret på regnskabstal, og oplysninger vedr. 2013-2015 er baseret på budgettal.

- c. Aktstykket forelægges for Finansudvalget, da det følger af Budgetvejledning 2011, at Finansudvalget skal orienteres om resultatet af det gennemførte udbud samt projektstatus i øvrigt.
- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

MORTEN BØDSKOV

/ Anette Görtz

Til Finansudvalget.

Taget til efterretning af Finansudvalget på et møde den 31-10-2013