



## 189

**Forsvarsministeriet.** København, den 17. marts 2021.

- a. Forsvarsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at totaludgiften til anskaffelsen af ringmounts, jf. akt. 1 af 4. oktober 2018, øges fra 147,5 mio. kr. (2018-pl) til 177,8 mio. kr. (2021-pl), samt at anskaffelsesperioden forlænges til 2021. Merudgiften på 28,0 mio. kr. (2021-pl) skyldes behov for anskaffelse af yderligere ringmounts til erstatning for nedslidte ringmounts.

Udgiften i 2021 på 28,0 mio. kr. afholdes af de på § 12.13.04. Materielanskaffelser opførte midler.

b. *Projektbeskrivelse*

Finansudvalget tiltrådte ved akt. 1 af 4. oktober 2018, at Forsvarsministeriet kunne anskaffe 537 ringmounts for 147,5 mio. kr. (2018-pl) i perioden 2018–2020. Anskaffelsen indgår som led i opbygningen af brigaden, jf. Aftale mellem den daværende VLAK-regering, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre om forsvarsområdet 2018-2023 af januar 2018.

En ringmount er en drejelig platform til montering af våben, der kan integreres på et pansret køretøj, så man med monteret maskingevær, granatkaster og/eller røgekaster kan forsvare sig 360 grader rundt.

Der er behov for anskaffelse af yderligere 125 ringmounts, da ældre ringmounts af typen M/08 er slidte og ikke kan driftes optimalt. Der er behov for 125 ringmounts af typen M/18, da producenten ikke længere producerer reservedele til de gamle ringmounts af typen M/08.

Ændringerne medfører en merudgift på 28,0 mio. kr. og en samlet totaludgift på 177,8 mio. kr. (2021-pl) samt en tidsmæssig forlængelse fra 2020 til 2021.

Nedenfor fremgår udgifterne til anskaffelsen af ringmounts, jf. akt. 1 af 4. oktober 2018 samt de justerede anskaffelsesudgifter:

<b>§ 12.13.04 Materielanskaffelser</b> (mio. kr., 2021-pl)	<b>Akt. 1</b> <b>af 4. oktober 2018</b>	<b>Justeret</b> <b>anskaffelse</b>	<b>Forskel</b>
Finansåret 2018	24,1	24,1	0
Finansåret 2019	60,9	60,9	0
Finansåret 2020	64,8	64,8	0
Finansåret 2021	0	28,0	28,0
<b>I alt</b>	<b>149,8</b>	<b>177,8</b>	<b>28,0</b>

Anskaffelsen forventes at være afsluttet i 2021.

**Samlet udgiftsoversigt for perioden 2018-2031 (mio. kr., 2021-pl)**

Anskaffelsesudgifter, § 12.13.04. Materielanskaffelser (anlægsbev.):	177,8
Anskaffelsesrelaterede udgifter, § 12.13.02. Materieldrift (driftbev.):	0,9
Vedligeholdelse og drift i perioden 2018-2031 § 12.13.02. Materieldrift (driftbev.):	22,6
<b>Samlede forventede udgifter ved anskaffelsen</b>	<b>201,3</b>

- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget, idet anskaffelsens totaludgift er forøget med mere end 10 procent. Anskaffelsen kræver derfor særskilt godkendelse af Finansudvalget, jf. den særlige bevillingsbestemmelse til Budgetvejlednings pkt. 2.8.3 på § 12.13.04. Materielanskaffelser på finansloven for 2021.
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at totaludgiften til anskaffelsen af ringmounts, jf. akt. 1 af 4. oktober 2018, øges fra 147,5 mio. kr. (2018-pl) til 177,8 mio. kr. (2021-pl), samt at anskaffelsesperioden forlænges til 2021. Merudgiften på 28,0 mio. kr. (2021-pl) skyldes behov for anskaffelse af yderligere ringmounts til erstatning for nedslidte ringmounts.  
Udgiften i 2021 på 28,0 mio. kr. afholdes af de på § 12.13.04. Materielanskaffelser opførte midler.
- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

*København, den 17. marts 2021*

TRINE BRAMSEN

/ Lars Bo Olsen

Til Finansudvalget.