



64

Erhvervsministeriet. København, den 19. november 2024.

- a. Erhvervsministeriet orienterer Finansudvalget om, at der foretages væsentlige ændringer i udviklingen af et SMV-venligt digitalt udbudssystem (herefter benævnt MitUdbud), da fase 2 ikke igangsættes, hvorfor behov for vedligehold og support mindskes. Ændringen medfører, at budgettet for MitUdbud nedjusteres med i alt 51,6 mio. kr. (2024-pl)¹⁾ fra 116,4 mio. kr. til 64,8 mio. kr. Yderligere justeres bruttogevinsten fra -64,7 mio. kr. til -44,6 mio. kr., da behovet for midler til drift nedjusteres.

Beslutningen om ikke at igangsætte fase 2 er truffet med afsæt i regeringens arbejde med politisk prioriteret opgavebortfald og nedbringelse af statslige årsværk.

På baggrund af det ændrede scope for MitUdbud skal Finansudvalget orienteres herom. Udviklingsperioden for projektet nedjusteres med 1 år og afsluttes således efter færdiggørelse af fase 1 med udgangen af 2024.

Projektet udvikles, som orienteret om i akt. 102 af 19. december 2023, fortsat som en fleksibel komponentbaseret model. Projektet vil efter ændringen af fase 2 fortsat bidrage til, at det bliver lettere for SMV'er at deltage i offentlige udbud, men der vil, som følge af opgavebortfaldet, ikke blive udarbejdet en særskilt ESPD-komponent, som ellers skulle implementeres i fase 2.

- b. MitUdbud er et initiativ i Aftale mellem den daværende S-regering, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Kristendemokraterne om en ny reformpakke for dansk økonomi af januar 2022.

i) Projektets formål

Det offentlige handler hvert år ind for ca. 450 mia. kr. Det er derfor vigtigt at understøtte en nem udbudsprocedure, som gør det nemmere for virksomheder, herunder især SMV'er, at finde og byde på offentlige opgaver. Projektet søger at understøtte dette med en relancering af udbud.dk, hvor virksomheder bl.a. kan få adgang til information om udbud og søge efter EU-udbud, mens statslige myndigheder kan annoncere forventet indkøb.

ii) Udgifter ved projektet

Erhvervsstyrelsen har siden akt. 102 af 19. december 2023 nedjusteret de samlede udgifter fra 116,4 mio. kr. til 64,8 mio. kr. ekskl. renter og 68,8 mio. kr. inkl. renter, *jf. tabel 1*. Totaludgiften

består af de aktiverbare og ikke-aktiverbare projektudgifter på i alt 58,6 mio. kr., en risikopulje på 6,2 mio. kr. og renter på 4,0 mio. kr.

Mio. kr.	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	Total	Ændring
Aktiverbare projektudgifter	0,0	0,0	0,9	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	2,7	30,2	-30,4
<i>Ændring</i>	0,0	0,0	0,0	0,1	-6,1	-6,1	-6,1	-6,1	-6,1	0,1	-0,1	-30,4	-30,4
Ikke-aktiverbare projektudgifter	5,4	12,2	17,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	34,6	-21,1
Heraf risikopulje	0,0	1,0	5,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,2	-7,7
<i>Ændring</i>	0,0	0,0	0,0	-19,0	-2,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-21,1	-21,1
Total, ekskl. renter	5,4	12,2	17,9	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8	2,7	64,8	-51,6
Renter	0,0	0,2	0,6	0,8	0,7	0,6	0,5	0,3	0,2	0,1	0,0	4,0	-3,1
<i>Ændring</i>	0,0	0,0	-0,1	-0,6	-0,8	-0,6	-0,5	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-3,1	-3,1
Udgifter i alt (inkl. renter)	5,4	12,4	18,5	4,6	4,5	4,4	4,3	4,1	4,0	3,9	2,7	68,8	-54,6
<i>Ændring i alt</i>	0,0	-0,1	-0,1	-19,5	-8,9	-6,6	-6,5	-6,4	-6,2	-0,1	-0,2	-54,6	-54,6

Anm.: Summerne kan afvige pga. afrundinger. Bemærk, at renteniveauet er 2,82 % fremfor 5 %, da it-anlægsudgifter, som finansieres af EU-hjemtag, ikke medfører renter, idet it-udvikling hjemtages som donationer.

Overskrifter med ændring dækker over udgiftsmæssige ændringer med dette aktstykke sammenlignet med akt. 102 af 19. december 2023 opregnet til 2024-pl.

De samlede projektudgifter udgør 64,8 mio. kr., ekskl. renter. Herunder udgør 11,7 mio. kr. af de samlede udgifter i 2022 og 2023 udgifter til en analysefase, der dækker over interne ressourcer og ekstern ekspertbistand.

Projektudgifterne i gennemførelsesfasen fra medio 2023 til ultimo 2032 er estimeret til 46,9 mio. kr. ekskl. risikopulje og renteudgifter, *jf. tabel 2*. Dette er 43,8 mio. kr. mindre end ved akt. 102 af 19. april 2023, hvor projektudgifterne var estimeret til 90,7 mio. kr.

Mio. kr. (2024-pl)	2022	2023	2024	2025-2032	Total
Analysefase	5,4	6,3	0,0	0,0	11,7
Gennemførelsesfase	0,0	4,9	12,7	29,3	46,9
<i>Heraf Erhvervsstyrelsens projektteam</i>	0,0	4,1	10,0	11,3	25,4
<i>Heraf udvikling af teknisk løsning</i>	0,0	0,8	2,7	18,0	21,5
<i>Heraf implementering</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Risikopulje	0,0	1,0	5,2	0,0	6,2
Total, ekskl. renter	5,4	12,2	17,9	29,2	64,8

Anm.: Summerne kan afvige pga. afrundinger. Tabel 2 er en fordeling af midlerne fra tabel 1 på tværs af analyse-, gennemførelses- og risikofasen.

Efter nedlukning af projektorganisationen vil der være varige driftsudgifter på 6,0 mio. kr. årligt, ekskl. renter og afskrivninger, som er finansieret i 2025-2032 inden for § 08.21.20. Erhvervsstyrelsen. Ekstra bemanning til at håndtere fejlrettelser og support i første halvår af 2025 udgør yderligere 2,6 mio. kr. Driftsudgifterne efter nedlukning af projektorganisationen forventes at være 3,3 mio. kr.

lavere årligt sammenlignet med akt. 102 af 19. april 2023, hvor driftsudgifterne var estimeret til 9,4 mio. kr. årligt.

iii) *Gevinster ved projektet*

MitUdbud har overordnet til formål at gøre det nemmere for virksomheder, og især SMV'er, at finde og deltage i offentlige udbud. Med det justerede scope vil 2 ud af 3 ikke-økonomiske gevinster ikke blive realiseret, da disse var direkte henførbare til fase 2 og ESPD-komponenten. Derfor vil der med denne ændring være én ikke-økonomisk gevinst, *jf. tabel 3*.

Tabel 3	
Oversigt over økonomiske gevinster	
Forventet gevinst	Der forventes en økonomisk gevinst på -44,6 mio. kr. som følge af driften af den fremtidige løsning, når disse er fuldt udviklet og implementeret.
Gevinstbeskrivelse	Der er identificeret en negativ økonomisk gevinst ved projektet. Udgiften skyldes drift- og supportudgifter, som følge af fremadrettet drift af MitUdbud. Gevinstpotentialet vurderes ved at estimere og sammenligne de to fremtidige scenarier for driften af MitUdbud. Dvs. udgiften til fremtidig drift sammenlignet med den situation, hvor projektet ikke gennemføres.

Projektet har derudover identificeret én ikke-økonomisk gevinst:

- Det bliver lettere for tilbudsgiverne (herunder særligt SMV'er) at finde relevante udbud, da alle udbud samles ét sted.

iv) *Behandling i Statens It-råd*

Projektet er i Statens It-råd vurderet til at have normal risiko og er derfor ikke genstand for eksternt review.

v) *Risikoprofil*

Projektet har justeret antallet af identificerede betydelige risici ved projektet fra seks til fem. Risikoen vedr. "Systemudbyderne som samarbejdspartnere" udgår, da denne relaterer sig til fase 2, der nu ikke gennemføres. Erhvervsstyrelsen har taget en række forholdsregler for at imødegå de øvrige risici, der beskrives i akt. 102 af 19. december 2023, herunder bl.a. risiko for forsinkelse på tekniske leverancer og udfordringer med rekruttering af specialiserede medarbejdere til udvikling af en ny teknisk løsning. Derudover er risikopuljen nedjusteret fra 13,9 mio. kr. til 6,2 mio. kr. som følge af, at fase 2 ikke gennemføres.

vi) *Specifikation af udgifter og indtægter i indeværende finansår (omkostningsbaseret)*

Der er på finansloven for 2024 afsat 10,0 mio. kr. på § 08.21.20. *Erhvervsstyrelsen* i 2024 til projektet. Yderligere er der tilført 8,6 mio. kr. i 2024 i EU-midler, hvilket giver en samlet finansieringsprofil på i alt 18,5 mio. kr. inkl. renter og risikopulje i 2024. Ved akt. 102 af 19. december 2023 var den samlede finansieringsprofil i 2024 ligeledes 18,5 mio. kr. (2024-pl).

Ændringerne i MitUdbud medfører dermed en nedjustering af udgifterne i 2024 på 0,1 mio. kr. Den nationale medfinansiering er i 2024 uændret, mens hjemtag af EU-midler forudsættes nedjusteret med 0,1 mio. kr.

vii) *Tidsplan for fremtidige orienteringer*

Der lægges op til følgende forelæggelser for Finansudvalget:

- Primo 2025: Orientering ifm. udrulning af første fase samt projektstatus i øvrigt.
- Medio 2025: Orientering ifm. nedlukning af projektorganisationen og den afsluttende implementering.

- Primo 2026: Orientering om projektets drift og effekter ca. 1 år efter nedlukning af projektorganisationen.
- d. Projektet har været forelagt Statens It-råd, hvis udtalelse vedlægges som bilag til dette aktstykke.
- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 19. november 2024

MORTEN BØDSKOV

/ Kasper Hjortebjerg Lund

Til Finansudvalget.

- 1) Alle beløbsangivelser vedrørende projektets økonomi i dette aktstykke er angivet i 2024-pl.