

KØBENHAVN, DEN 25. NOV.  
2004

Folketingets Forsvarsudvalg  
Udvalgsafdelingen  
Christiansborg

Under henvisning til Finansudvalgets tiltrædelse af aktstykke 140 af 25. februar 1998, vedrørende omlægning af Forsvarsministeriets økonomistyring har jeg til Finansudvalget fremsendt den afsluttende rapport om udviklingen i DeMap/DeMars-projektet. Til orientering for Forsvarsudvalget vedlægger jeg en kopi af statusrapporteringen.

Projekt blev officielt afsluttet den 11. maj, og projektgruppen blev nedlagt med udgangen af juni. Projektregnskabet er afsluttet i september og danner således grundlag for denne afsluttende rapportering.

I forhold til det i 12. statusrapport rapporterede er der ingen væsentlige ændringer. Resultatet blev et samlet forbrug på 973 mio. kr., hvilket i forhold til aktstykket udgør et samlet merforbrug på 110 mio. kr., svarende til knap 13 procent. I forhold til den i 5. og 7. statusrapport omtalte ændring af projektplanen udgør merforbruget 24,3 mio.kr. svarende til godt 2 procent. Merforbruget er især affødt af et løbende behov for at anvende ekstern konsulentbistand som erstatning for egne ressourcer.

Det hidtil største statslige IT-projekt er hermed afsluttet og i al væsentlighed efter planen. Forsvarsministeriet har med DeMars-projektet fået et integreret og concernfælles IT-system, der på stort set alle områder lever op til anbefalingerne i Bonnerup-udvalgets senere rapport om statslige IT-projekter.

Med venlig hilsen

Søren Gade