



Transportudvalget

Til: Transportministeren

Dato: 18. september 2013

Udvalget udbeder sig ministerens besvarelse af følgende spørgsmål:

TRU alm. del

Spørgsmål 822

Vil ministeren gøre rede for, hvorfor den nye bro over Roskilde Fjord ved Frederikssund ifølge notatet "Ny forbindelse over Roskilde Fjord - foreløbig tidsplan" først bliver færdiggjort ultimo 2019, når der hidtil har været tale om, at broen skulle stå færdig i 2018?

Spørgsmålet er stillet efter ønske fra ikkemedlem af udvalget (MFU) Hans Andersen (V).

Svaret bedes sendt elektronisk til spørgeren på Hans.Andersen@ft.dk og til udvalg@ft.dk.

På udvalgets vegne

Benny Engelbrecht
formand