

Folketingets Kulturudvalg
Christiansborg
1240 København K

Kulturministeren
Kulturministeriet
Nybrogade 2
1203 København K

Tlf : 33 92 33 70
Fax : 33 91 33 88
E-mail : min@kum.dk
Web : www.kum.dk

20. januar 2006

DR's byggeri i Ørestaden

Folketingets Finansudvalg tiltrådte den 8. december 2005 Akt 41 om forhøjelse af statsgarantien til DR vedrørende DR-byggeriet i Ørestaden. Forhøjelsen var bl.a. begrundet i en forøgelse af byggesummen for DR-Byen med 300 mio.kr. - fra 3.000 mio.kr. til 3.300 mio.kr. i 1999-niveau, excl. de i aktstykket nævnte 68 mio.kr. til eksternt finansieret ekstraordinært kvalitetsløft af koncertsalen.

Med brev af 17. januar 2006 meddelte jeg DR's bestyrelse forhøjelsen af statsgarantien. Folketingets Finansudvalg og Kulturudvalg modtog kopi af brevet til orientering.

Jeg har efterfølgende – den 19. januar 2006 - modtaget vedlagte brev fra DR, hvori DR orienterer Kulturministeriet om, at man netop har indgået forlig med entreprenørfirmaet MT Højgaard vedrørende byggeriet af koncertsalen i DR-Byen, jf. omtalen i aktstykket af fortsatte forhandlinger med entreprenøren om dennes økonomiske krav ud over kontraktsummen. Primært som følge af forliget, men også som følge af nye skøn over risici forbundet med den del af byggeriet, der endnu ikke er færdiggjort (særligt koncertsalsbyggeriet), forventer DR nu merudgifter vedrørende DR-Byen på 125 mio.kr. (1999-niveau) i forhold til det i Akt 41 oplyste.

Det fremgår af brevet, at DR agter til dels at finansiere fordyrelsen ved en yderligere justering af grænsefladen mellem byggeprojekt og drift, idet der vil ske en udvidelse af den planlagte leasing af DR-Byens elforsyningsteknologi og nødstrøm med 55 mio.kr. fra 70 mio.kr. til ca. 125 mio.kr. Byggeprojektets totaludgift vil dermed blive forøget med 70 mio.kr., der finansieres ved øget låntagning på rent markedsmæssige vilkår. DR vil således ikke søge statsgarantien forhøjet yderligere. DR oplyser, at de årlige merudgifter til leasing og lån vil være 5-6 mio.kr.

Det er DR's bestyrelse, der er ansvarlig for DR-Byggeriet i Ørestaden. Jeg agter derfor at tage DR's beslutning om at indgå forlig med MT Højgaard mv. til efterretning, sådan at udgangspunktet for kommende statusrapporteringer vil være, at DR-Byens totalsum med den justerede grænseflade er 3.370 mio.kr. Jeg kan oplyse, at DR overfor Kulturministeriet har tilkendegivet, at man i førstkommande egentlige statusrapportering, der

forventes afgivet i februar måned, vil orientere nærmere om forhøjelsen af byggeudgifterne.

Rigsrevisionen vil som hidtil følge byggeriet og DR's overholdelse af betingelserne for statsgarantien, herunder at udflytningen til DR-Byen ikke må gå ud over DR's programvirksomhed i forhold til niveauet i 1999.

Enslydende brev er sendt til Folketingets Finansudvalg.

Med venlig hilsen

Brian Mikkelsen