



RIGSREVISIONEN
Rigsrevisor

Dato: 12. oktober 2006

J.nr.:

Departementschef Karoline Prien Kjeldsen
Kulturministeriet
Nybrogade 2
Postboks 2140
1015 København K

Kære Karoline

Jeg har bemærket, at kulturministeren under samrådet i sidste uge om DR's byggeri oplyste, at Kulturministeriet i denne uge ville modtage et kommissorium for Rigsrevisionens undersøgelse af DR's byggeri. Ministeren oplyste, at kommissoriet, når det var modtaget i ministeriet, ville blive fremsendt til Folketingets Kulturudvalg.

Jeg skal beklage, at Rigsrevisionen i det løbende samarbejde med ministeriet har udtrykt sig på et sådan måde, at ministeriet måtte være af den opfattelse, at der ville blive fremsendt et egentligt kommissorium. Der er tale om en undersøgelse, jeg af egen drift har igangsat primo september 2006.

Undersøgelsen omfatter bl.a. budgettet for byggeriet, herunder om det nu foreliggende budget bygger på realistiske beregninger og skøn. Derudover omfatter undersøgelsen en bredere gennemgang af DR's økonomi- og byggestyring af DR Byen med særligt fokus på budgetoverskridelsen på ca. 600 mio. kr. i perioden april-august 2006.

Jeg kan i forlængelse af udvalgets ønske supplerende oplyse, at Rigsrevisionen i undersøgelsen vil vurdere, om alle væsentlige risici, forudsætninger og skøn er oplyst og indarbejdet i DR's slutprognose pr. september 2006, samt vurdere, om DR's forklaringer på stigningen på de ca. 600 mio. kr., som er oplyst i "Status på Ørestadsprojektet – DR Byen – september 2006", er dækkende. Undersøgelsen baseres på en gennemgang af DR's seneste byggebudget/slutprognose fra september 2006 med tilhørende materiale – herunder risikoanalyser, månedsrap-

Adresse
Landgreven 4
Postboks 9009
1022 København K

Telefon/Telefax
33 92 84 00
33 11 04 15

E-mail/Hjemmeside
rigsrevisionen@rigsrevisionen.dk
www.rigsrevisionen.dk


porter, diverse notater, projektrengskaber mv. Undersøgelsen har også som formål at afdække, om der i relation til opjusteringen af budgettet har været en rettidig og tilstrækkelig kommunikation såvel internt i byggeorganisationen som med DR's ledelse til sikring af en effektiv økonomisk styring af projektet. Det vil herunder blive undersøgt, om DR har fastlagt og implementeret en hensigtsmæssig organisation af byggeprojektets kommunikationsveje, der giver mulighed for en effektiv styring af projektet, og om der er sket en tilstrækkelig og rettidig kommunikation i forbindelse med konstateringen af de afvigelser, der ledte frem til budgetoverskridelsen.

Jeg har på det månedlige møde med statsrevisorerne i september og oktober orienteret om min undersøgelse, der – indtil videre som anført – i det hele er en egen drift undersøgelse.

Jeg har forstået, at Folketingets Kulturudvalg overvejer at anmode statsrevisorerne om at foranledige, at jeg undersøger yderligere en række spørgsmål vedrørende DR's byggeri.

Såfremt dette sker, vil jeg lade resultatet af statsrevisorernes overvejelser indgå i Rigsrevisionens undersøgelse.

Med venlig hilsen



Henrik Otbo