



MINISTEREN

Dato 5. december 2007  
J. nr. 559-2  
Deres ref.

Frederiksholms Kanal 27 F  
1220 København K

Telefon 33 92 33 55

Folketingets Trafikudvalg  
Christiansborg  
1240 København K

I Aktstykke 187 af 13. juni 2005 fremgår det, at pilotfasen af rejsekortet igangsættes i 2007. Finansudvalg blev i juni 2007 ved brev orienteret om, at pilotfasen ikke kunne igangsættes i juli 2007 som oprindeligt planlagt, men ville blive udskudt til december 2007, ligesom de følgende projektrin også blev rykket 5 måneder. Forsinkelsen betød, at hovedtidsplanen akkurat holdt sig inden for aktstykkets milepæle.

Rejsekort A/S har oplyst, at det ikke er muligt for leverandøren i fuldt omfang at færdiggøre de kontraktlige testforløb i 2007. Der planlægges nu med start af en pilottest med såkaldte pionerkunder i 2007, mens den kontraktligt fastlagte pilotdrift indledes i 2008. Dette var ikke forudset i tidsplanen nævnt i akt 187, hvorfor jeg hermed skal orientere Trafikudvalget herom.

Leverandøren fastholder i sin reviderede plan den tidsplan for implementering af det samlede rejsekortsystem, der er beskrevet i akt 187 af 13. juni 2005.

Den egentlige drift i pilotområdet vil først finde sted, når leverandøren har bestået en såkaldt accepttest, som forventeligt består i foråret 2008. Både pilottest og pilotdrift vil blive igangsat med rejsekortsystemets basisfunktionalitet, i overensstemmelse med de hidtidige planer. Yderligere funktionaliteter tages i brug i etaper.

DSB og Trafikstyrelsen fortsætter med kvartalsvis at levere en status til mig på rejsekortet, når den egentlige pilotdrift sættes i gang.

Med venlig hilsen

Carina Christensen