



MINISTEREN

Folketingets Trafikudvalg
Christiansborg
1240 København K

Dato 29. april 2008
Dok.id 663875
J. nr. 004-u18-420

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 33 92 33 55

Trafikudvalget har i brev af 9. april 2008 stillet mig følgende spørgsmål 447 (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare.

Spørgsmål nr. 447:

"Ministeren bedes redegøre for forløbet omkring rejsekortet, herunder forsinkelser og en ny tidsplan for projektet."

Svar:

I juni 2007 orienterede min forgænger Flemming Hansen Folketinget om, at pilotdriften blev 5 måneder forsinket, og at opstarten var udskudt til december 2007.

I december 2007 orienterede jeg Folketinget om, at det ikke var muligt for leverandøren i fuldt omfang at færdiggøre de kontraktlige testforløb i 2007. Der blev derfor igangsat en pilottest med såkaldte pionerkunder i december 2007, mens den kontraktligt fastlagte pilotdrift forventedes at kunne indledes i foråret 2008.

Jeg inviterede i februar 2008 trafikordførerne til en orientering om rejsekortet med deltagelse af Rejsekort A/S. På mødet oplyste Rejsekort A/S, at der var forhandlinger i gang med leverandøren om et kontrakttillæg IV, der bl.a. indebærer en ny tidsplan. Der var ved den lejlighed også mulighed for at stille spørgsmål til Rejsekort A/S.

Som lovet på mødet orienterer jeg Trafikudvalget, så snart der foreligger en ny tidsplan.

Med venlig hilsen

Carina Christensen