



ØKONOMI- OG  
ERHVERVSMINISTEREN

19. juni 2009

**Besvarelse af spørgsmål 2 vedr. aktstykke 163 § 8 stillet af Finansudvalget den 16. juni 2009 efter ønske af Klaus Hækkerup (S)**

ØKONOMI- OG  
ERHVERVSMINISTERIET  
Slotsholmsgade 10-12  
1216 København K

Tlf. 33 92 33 50  
Fax 33 12 37 78  
CVR-nr 10 09 24 85

[oem@oem.dk](mailto:oem@oem.dk)  
[www.oem.dk](http://www.oem.dk)

**Spørgsmål :**

Hvilke "milepæle" påregnes indlagt i projektet (projektfasen)?

**Svar:**

Projektets milepæle afspejles i de 7 faglige delprojekter, og der er påregnet milepæle ved såvel projektstart (aftaleindgåelse) som undervejs i de enkelte delprojekter, hvor der skal udvikles en række services, der hver især udgør en milepæl for projektet, og som fremgår af de detailtidsplaner der bliver udarbejdet ved projektstart. Delprojekterne løber typisk over løber over 6-20 mdr. og afvikles så vidt muligt parallelt.

Services der skal udvikles er:

- Webservice til oplysning af rådighedsindskrænkninger, der udvikles af Danmarks Miljøportal i delprojekt 4.
- Service til indhentning af gældende planoplysninger til OIS, hvilket placeres i OIS, delprojekt 2.
- Service til indhentning af PDF dokumenter fra KMD til OIS, hvilket placeres i OIS, delprojekt 2.
- Service til visning af ny e-Tingbog på OIS, hvilket placeres i OIS delprojekt 2.
- Service til indhentning nye BBR-oplysninger til OIS, hvilket placeres i OIS, delprojekt 2.
- Service til sammensætning af ejendomsbegreber til én ejendom, hvilket placeres i informationsservice, delprojekt 6.
- Service til visning af den nye løsning, hvilket placeres i selvbetjeningsløsning, delprojekt 7.

Første store tekniske milepæl nås, når Plansystemet (delprojekt 3) har gennemført de nødvendige tilpasninger af datamodellen PlanDK3, hvilket forventes at ske 6 mdr. efter projektstart, og som er en forudsætning for delprojekt 5 og 2.. Andre betydende milepæle er, når Digitaliseringen (delprojekt 5) hhv. udbydes, sættes i værk og afsluttes.

Id	Opgavenavn	år 1				år 2				år 3			
		Kvt 4	Kvt 1	Kvt 2	Kvt 3	Kvt 4	Kvt 1	Kvt 2	Kvt 3	Kvt 4	Kvt 1	Kvt 2	Kvt 3
1	Implementeringsplan, DIADEM	▶											
2	Projektledeelse EBST	▶											
3	Kommunikationsplan	▶											
7	Øvrige dataleverancer	▶											
11	Delprojekt 1: Lov og regelændringer	▶											
14	Delprojekt 2: OIS	▶											
35	Delprojekt 3: PlansystemDK	▶											
40	Delprojekt 4: DMP	▶											
44	Delprojekt 5: Digitalisering	▶											
50	Delprojekt 6: Informationsservice	▶											
55	Delprojekt 7: Selvbetjeningsløsning	▶											
60	Projektfælgigheder	▶											
68	Lancering	◆											