

Fra: Niels Mejlholm [mailto:niels@mejlholm.com]
Sendt: 12. august 2009 20:23
Til: Mette Gjerskov
Emne: Problemer med tidsfrister i VE-loven

I forbindelse med realiseringen af et vindmølleprojekt i Jammerbugt Kommune i Nordjylland, har vi alvorlige problemer med tidsfristerne i VE-loven, idet disse medfører, at vi mister alle pristillæg i forhold til VE-loven. VE loven har dermed utilsigtede virkninger, og vi har hårdt brug for din hjælp til at løse problemet.

Projektet består af 5 stk. nye moderne 2,3 MW vindmøller, der skal erstatte 18 små møller i henhold til udskiftningsordningen.

Myndighedsbehandlingen af projektet blev påbegyndt i 2005, og forslag til VVM-redegørelse og lokalplan blev sendt i offentlig høring i august 2008 og blev endeligt vedtaget den 26/2 2009. Alle kommunale tilladelser til projektet er dermed på plads. Den langvarige myndighedsbehandling skyldes især kommunalreformen.

Det vedtagne plangrundlag indebærer bl.a., at det er et krav, at der nedtages mindst 18 eksisterende vindmøller, for at de nye vindmøller må bygges. Vi har, i tiltro til energiforliget fra 2004, købt disse gamle møller til udskiftning i dette specifikke projekt for et større millionbeløb

Naboer til vindmøllerne har nu indbragt vedtagelsen af VVM-redegørelsen til Naturklagenævnet, der har meddelt os, at der må forventes en sagsbehandlingstid i Naturklagenævnet på 8 måneder. Det lokale elforsyningselskab, der skal nettilslutte de nye vindmøller, har meddelt, at anlægsarbejdet i forbindelse med nettilslutningen, efterfølgende vil vare 60 til 94 uger.

Idet plangrundlaget blev endeligt vedtaget inden 1/3 2009 er projektet som udgangspunkt fritaget for værditabsordningen og køberetsordningen i VE-loven, hvilket energinet.dk har bekræftet. Imidlertid bortfalder fritagelsen, hvis møllerne ikke nettilsluttes senest 1/9 2010 jf. VE-lovens § 75 stk. 2 nr. 1.

På grund af den langvarige sagsbehandlingstid i Naturklagenævnet og den efterfølgende nettilslutning kan denne frist ikke overholdes, og det er dermed forhold som vi ikke har indflydelse på, der forhindrer nettilslutningen inden for VE-lovens frister.

Konsekvenserne af at der ikke kan opnås nettilslutning inden 1/9 2010 er meget dramatiske. Projektet mister retten til at opnå pristillægget på 25 øre i 22000 fuldlasttimer og desuden mister retten til at opnå compensation for balancering på 2,3 øre i hele møllernes levetid. Dette skyldes VE-lovens § 54, hvor det fremgår, at det er en forudsætning for opnåelse af disse pristillæg, at vindmølleopstilleren bla. har afholdt et offentligt møde om værditabsordningen i forbindelse med høringsfasen for kommuneplantillæg og VVM-redegørelse. Dette kunne vi naturligvis ikke, idet dette møde

efter VE-lovens frister skulle dette møde have været afholdt i september 2008, hvilket var 4 måneder **inden** VE-lovens ikrafttræden og **inden** dens endelige vedtagelse.

Ifølge VE-loven kan der kun opnås pristillæg for skrotningsbeviser fra gamle møller, hvis de nye møller nettilsluttes senest 31/12 2010. Heller ikke denne frist vil kunne overholdes pga. den langvarige sagsbehandling i Naturklagenævnet og nettilslutningen.

Pga. tidsfristerne i VE-loven mister projektet således alle pristillæg i henhold til VE-loven.

Vi mister således:

25 øren i 22000 fuldlasttimer jf. VE-lovens § 36

2,3 øre af møllernes produktion i den forventede levetid jf. VE-lovens § 36

8 øre pristillæg for skrotningbeviser i 12000 fuldlasttimer jf. VE-lovens § 42 stk. 4

Vi har derfor søgt om dispensation for tidsfristerne i VE-loven hos energinet.dk og Energistyrelsen. I vedhæftede skrivelser af 6/7 2009 har Energistyrelsen afslået disse ansøgninger om dispensation, og vi er derfor nu i gang med at standse projektet.

Konsekvensen af afslagene vil være, at naboers klage til Naturklagenævnet forhindrer projektets gennemførelse, selv om naboerne ikke får medhold, idet den langvarige sagsbehandling ved Naturklagenævnet medfører forsinkelse, der medfører at projektet mister **alle** pristillæg.

Dette har næppe været den politiske intention, og der er derfor akut brug for en ændring af tidsfristerne i VE-loven, således at projekter der var så langt i planlægningen ved VE-lovens vedtagelse som dette projekt, ikke rammes af tidsfristen 1/9 2010 i VE-lovens § 75 stk. 2 nr. 1 og fristen 31/12 2010 i VE-lovens § 42 stk. 4, når forsinkelsen skyldes forhold som vindmølleopstilleren ikke har indflydelse på, herunder sagsbehandling ved Naturklagenævnet og nettilslutning.

VE-loven blev vedtaget for at fremme udbygningen af vedvarende energi, herunder vindmøller. Vi må imidlertid konstatere at VE-loven er fuldstændig ødelæggende for vores projekt, og uden en ændring af tidsfristerne, er der til ingen nytte gennemført en stor og grundig planlægningsproces for projektet. Vi kommer desuden til at lide et milliontab, på grund af den investering vi har foretaget i møller til skrotning/udskiftning.

Vi har derfor hårdt brug for hjælp til en politisk løsning på den helt absurde situation vi er havnet i. Vi er klar over at en lovændring kan være nødvendig, men for os har VE-loven haft tilbagevirkende kraft, idet vi kunne have gennemført projektet hvis ikke VE-loven var blevet vedtaget.

Med venlig hilsen

Niels Mejlholm
Dansk Vindenergi Aps
Brændskovvej 15
9382 Tylstrup
Tlf. 98262122