

## Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri



Folketingets Udvalg for Fødevarer,  
Landbrug og Fiskeri

København, den 2. april 2009  
Sagsnr.: 15640

Folketingets Udvalg for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har i brev af 24. marts 2009 stillet følgende spørgsmål nr. 286 (Alm. del) som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lone Møller (S)

### **Spørgsmål 286:**

”Vil ministeren oplyse, hvorfor aftalen ikke har været i offentligt udbud, jf. §15a, stk. 3, i Lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter?”

### **Svar:**

Fødevareministeriet har en aftale med Fødevareøkonomisk Institut, Det Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet om myndighedsberedskab. Klima har de seneste år været et af de prioriterede områder i aftalen. Fødevareministeriet rettede derfor henvendelse til Fødevareøkonomisk Institut, da det blev tydeligt, at der var et behov for kortlægning af de økonomiske konsekvenser for landbruget af EU's forslag til en klima- og energipakke. Den 21. februar 2008 holdt Fødevareministeriet derfor et idéudvekslingsmøde med Fødevareøkonomiske Institut om en kommende klimaanalyse på landbrugsområdet.

Det blev imidlertid hurtigt klart, at den forestående analyse ressourcemæssigt ville blive mere omfattende end hvad der var indeholdt i aftalen om myndighedsberedskab. Det blev aftalt, at Fødevareøkonomisk Institut skulle udarbejde et budget for analysen, der skulle vedlægges projektaftalen. Det var Fødevareministeriet vurdering og klare forventning, på baggrund af drøftelser med Fødevareøkonomisk Instituts direktør, at analysens omfang ville være mindre end 500.000 kr., hvorfor projektet ikke blev annonceret, jf. reglerne i tilbudsloven.

Fødevareministeriet modtog den 28. juni 2008 et budget fra Fødevareøkonomisk Institut, hvoraf det fremgik, at projektet ville koste 542.794 kr. Samtidig blev det gjort

klart overfor Fødevareministeriet, at Fødevareøkonomisk Instituts arbejde reelt ville overstige det budgetterede, da opgavens kompleksitet var større end forventet. Projektforberedelserne var på det tidspunkt så fremskredne, at Fødevareministeriet valgte at underskrive den fremsendte projektaftale af 16. juli 2008 og dermed acceptere budgettet på 542.794 kr.

Eva Kjer Hansen

/Janne Birk Nielsen