



JUSTITSMINISTERIET

Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Dato: 3. september 2009
Kontor: Administrationsafde-
lingen
Sagsnr.: 2009-0091-0276
Dok.: AKJ42734

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1104 (Alm. del), som Folke-
tingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 5. august 2009.
Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen (SF).

Brian Mikkelsen

/

John Vestergaard

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 1104 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del):

”Ministeren bedes redegøre for, hvad udsættelse af digitaliseringen af tinglysningen har kostet totalt pr. dags dato - både i reelle omkostninger og tabte effektiviseringsgevinster?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Domstolsstyrelsen, der har oplyst følgende:

”Domstolsstyrelsen har i svar på spørgsmål nr. 298 fra Folketingets Retsudvalg (alm. del) stillet den 22. december 2008 og besvaret af Justitsministeriet den 29. januar 2009 oplyst, at udskydelsen af idriftsættelsen af det digitale tinglysningssystem samlet set forventes at medføre ekstraomkostninger på ca. 193,3 mio. kr. (2009-prisniveau), hvoraf 112,1 mio. kr. kan henføres til, at de forudsatte effektiviseringsgevinster i 2008 og 2009 ikke kan realiseres på grund af udskydelsen.

Da Domstolsstyrelsen forventer, at det digitale tinglysningssystem idriftsættes som planlagt den 8. september 2009, forventes der ikke yderligere omkostninger end de allerede opgjorte ekstraomkostninger på ca. 193,3 mio. kr.

Det fremgår af aktstykke 37 af 27. november 2007 vedrørende udskydelsen af ibrugtagningen af det digitale tinglysningssystem fra oprindeligt planlagt april 2008 til november 2008, at udskydelsen vil medføre ekstraordinære omkostninger på 82,7 mio. kr. (2009-prisniveau). Heraf skyldtes 46,6 mio. kr., at den oprindeligt forudsatte effektiviseringsgevinst i 2008 ikke kunne realiseres på grund af udskydelsen, mens 36,2 mio. kr. var konkrete merudgifter i form af fortsat skanning mv. af genparter.

Ved aktstykke 44 af 21. november 2008 vedrørende udskydelsen af ibrugtagningen af det digitale tinglysningssystem til primo september 2009 blev de ekstraordinære omkostninger forbundet hermed opgjort til 110,6 mio. kr. (2009-prisniveau). Heraf skyldes 65,5 mio. kr., at den forventede effektiviseringsgevinst i 2009 ikke kan realiseres på grund af udskydelsen, mens den resterende merudgift på 45,1 mio. kr. skyldes fortsatte udgifter til skanning af genparter mv. samt udgifter til helt nødvendige og ekstraordinære tiltag for at fastholde de nuværende tinglysningssmedarbejdere.

Det skal for en god ordens skyld bemærkes, at udskydelsen fra november 2008 til januar 2009 er blevet afholdt indenfor den oprindeligt afsatte bevilling til tinglysningen.”