



JUSTITSMINISTERIET

Administrationsafdelingen

Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Dato: 29. januar 2009
Kontor: Budget- og Planlægningskontoret
Sagsnr.: 2009-0091-0217
Dok.: WAN41229

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 298 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 22. december 2008. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen (SF).

Brian Mikkelsen

/

John Vestergaard

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 298 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del):

”Hvor mange ekstra omkostninger har de gentagne udsættelser af digitaliseringen medført?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet en udtalelse fra Domstolsstyrelsen, der har oplyst følgende:

”Domstolsstyrelsen har forstået spørgsmålet således, at det ønskes oplyst, hvor mange ekstra omkostninger de gentagne udsættelser af digitaliseringen af tinglysningen har medført.

Domstolsstyrelsen kan på den baggrund oplyse, at udskydelsen af ibrugtagningen af det digitale tinglysningssystem forventes samlet set at medføre ekstra omkostninger på ca. 193,3 mio. kr. (2009 prisniveau), hvoraf 112,1 mio. kr. kan henføres til, at de forudsatte effektiviseringsgevinster i 2008 og 2009 ikke kan realiseres på grund af udskydelsen. Domstolene har samlet fået tilført merbevillinger på 184,6 mio. kr., mens 6,8 mio. kr. finansieres via en nettobesparelse på renter og afskrivninger i perioden 2008-2009 som følge af udskydelsen af idriftsættelsen, jf. aktstykke nr. 37 af 27. november 2007 og aktstykke 44 af 21. november 2008, jf. nedenfor.

Ved aktstykke 37 af 27. november 2007, som blev tiltrådt af Finansudvalget den 17. januar 2008, vedrørende udskydelsen af ibrugtagningen af det digitale tinglysningssystem fra oprindeligt planlagt april 2008 til november 2008 blev de ekstraordinære omkostninger hertil opgjort til 82,7 mio. kr. (2009 prisniveau). Heraf skyldtes 46,6 mio. kr., at den oprindeligt forudsatte effektiviseringsgevinst i 2008 ikke kunne realiseres på grund af udskydelsen, mens 36,2 mio. kr. var konkrete merudgifter i form af fortsat skanning m.v. af genparterne af de tinglyste papirdokumenter.

Ved aktstykke nr. 44 af 21. november 2008, som blev tiltrådt af Finansudvalget den 18. december 2008, vedrørende udskydelsen af ibrugtagningen af det digitale tinglysningssystem til primo september 2009 blev de ekstraordinære omkostninger forbundet hermed opgjort til 110,6 mio. kr. (2009 prisniveau). Heraf skyldes 65,5 mio. kr., at den forventede effektiviseringsgevinst i 2009 ikke kan realiseres på grund af udskydelsen, mens den resterende merudgift – udover væsentlige udgifter til fortsat skanning m.v. af genparterne af de tinglyste papirdokumenter – bl.a. skyldes udgifter til helt nødvendige og ekstraordinære tiltag for at fastholde de nuværende tinglysningsmedarbejdere.”