



JUSTITSMINISTERIET

Administrationsafdelingen

Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Dato: 18. august 2010
Kontor: Økonomikontoret
Sagsbeh: Janus Rønholt Hansen
Sagsnr.: 2010-0030-0076
Dok.: 10207

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 1291 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 29. juni 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Yildiz Akdogan (S).

Lars Barfoed

/

Barbara Bertelsen

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 1291 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del):

”Hvordan har forløbet været omkring indførelsen af Polsag?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelse af spørgsmålet indhentet følgende udtalelse fra Rigspolitiet, hvortil der henvises:

”I forbindelse med flerårsaftalen for politiet og anklagemyndigheden (2004-2006) blev iværksat et samlet udviklings- og moderniseringsprogram for politiets it-systemer. Moderniseringsprogrammet omfattede blandt andet udskiftning af politiets sagsbehandlingssystem (POLSAS) med et nyt og mere moderne system (POLSAG).

Finansudvalget tiltrådte med Aktstykke 74 af 19. januar 2005, at moderniseringsprogrammet blev iværksat. Efterfølgende tiltrådte Finansudvalget ved Aktstykke 119 den 16. maj 2007, at Rigspolitiet indgik aftale med CSC Danmark A/S om levering af et nyt sagsbehandlingssystem (POLSAG) samt en række ydelser i tilknytning hertil, herunder første fase af en integrationsløsning og de nødvendige ændringer af politiets øvrige it-systemer.

Rigspolitiet indgik derfor en aftale med CSC Danmark A/S om levering af sagsbehandlingssystemet POLSAG.

I september 2008 godkendte Rigspolitiet systemdesignokumentationen for POLSAG, og udviklingsarbejdet blev igangsat.

På grund af forsinkelser i projektet indgik Rigspolitiet i efteråret 2009 en aftale med CSC Danmark A/S om en samlet ny plan for POLSAG. Planen indebærer tillige en nødvendig udvidelse af udrulningstiden for projektets implementering i alle politikredsene fra seks til 15 måneder for bl.a. at mindske belastningen af politikredsenes operative enheder. Endvidere omfatter planen nødvendige ændringer af POLSAG som følge af politikredsreformen og ændret lovgivning, der er kommet til efter udarbejdelsen af kravspecifikation og indgåelse af kontrakt.

I forbindelse med denne replanlægning har det været afgørende for Rigspolitiet, at CSC Danmark A/S fortsat påtager sig ansvaret for at sikre en succesfuld gennemførelse af POLSAG projektet.

I henhold til den ovenfor nævnte plan skulle CSC Danmark A/S gennemføre og bestå en såkaldt overtagelsesprøve af POLSAG med efterfølgende iværksættelse af pilotdrift i

først Bornholms politikreds i efteråret 2010 og siden tillige Midt- og Vestjyllands politikreds.

Rigspolitiet har imidlertid måttet konstatere, at det ikke har været muligt at gennemføre den planlagte overtagelsesprøve endnu.

Rigspolitiet har derfor indledt drøftelser med CSC Danmark om en endelig tidsplan for udrulningen af POLSAG, herunder i forhold til iværksættelsen af pilotforsøg.

Rigspolitiet forventer tidligst ultimo august måned at kunne afklare endeligt, hvorvidt der som senest planlagt kan iværksettes pilotdrift i Bornholms politikreds i efteråret 2010.

I forhold til implementering i de øvrige politikredse kan der også blive behov for at justere udrulningsplanerne. Rigspolitiet forventer tidligst ultimo august måned at kunne afgøre, hvor meget tidsplanerne i givet fald skal justeres.”