



JUSTITSMINISTERIET

Administrationsafdelingen

Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Dato: 12. juli 2010
Kontor: Økonomikontoret
Sagsbeh: Rikke Ørum Petersen
Sagsnr.: 2010-0030-0048
Dok.: 5292

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 938 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 15. april 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karina Lorentzen Dehnhardt (SF).

Lars Barfoed

/

Anne Kristine Axelsson

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 938 fra Folketingets Retsudvalg (Alm. del):

”Ministeren bedes kommentere på oplysninger gengivet i dagbladet Børsen den 15. april 2010 om, at "ministre ignorerede tinglysningsrisiko?”

Svar:

Justitsministeriet kan oplyse, at de aktstykker, der i årene 2006 til 2009 er sendt til Finansudvalget, alle har indeholdt risikovurderinger af projektet vedrørende digitaliseringen af tinglysningssystemet. Risikovurderingerne har bestået af vurderinger af fire risikoområder – de organisatoriske forhold, den tekniske løsning, leverandøren og interessenterne – med risikoniveauer på mellem et og fem, hvor fem er udtryk for den højeste risiko. I forbindelse med risikovurderingen er der foretaget en beskrivelse af risikomomenterne i forhold til det enkelte område samt en beskrivelse af, hvordan de pågældende risici søges imødegået.

I det første aktstykke, jf. Akt 38 7/12 2006, blev den samlede risiko ved tinglysningssystemet vurderet til tre, mens vurderingen fra og med det tredje aktstykke, jf. Akt 37 17/1 2008, konsekvent har ligget på fire. Og så i det sidste aktstykke forud for idriftsættelsen af det digitale tinglysningssystem, jf. Akt 149 28/5 2009, er den samlede risiko ved projektet vurderet til fire. Samtidig blev det i aktstykket anført, at det fortsat var Domstolsstyrelsens vurdering, at det nye tinglysningssystem kunne sættes i drift primo september 2009.

Risikovurderingerne er udtryk for Domstolsstyrelsens, Tinglysningssrets og de antagne eksterne konsulents vurderinger af projektets risiko-profil ud fra forholdene på det tidspunkt, hvor aktstykkerne blev afgivet. Derfor er risikovurderingen – selv de i det sidste aktstykke indeholdt risikovurderinger – kun i et vist omfang relevante i forhold til vurderingen af, hvordan risikoen så ud op til idriftsættelsestidspunktet den 8. september 2009.

I perioden op til idriftsættelsen foretog Domstolsstyrelsen og Tinglysningssretten sammen med leverandøren, CSC, og de rådgivende konsulenter, Devoteam Consulting, en vurdering af risiciene forbundet med idriftsættelsen. Overvejelserne gav på daværende tidspunkt ikke grundlag for at udsætte det digitale tinglysningssystem.

For en nærmere gennemgang af risikovurderingerne i de enkelte aktstykker henvises der til justitsministerens besvarelse af samrådsspørgsmål B, § 11 fra Folketingets Finansudvalg. Udkastet til talepapir, som dannede grundlag for justitsministerens besvarelse af samrådsspørgsmålet er sendt til Folketingets Finansudvalg som besvarelse af alm. del § 11, spørgsmål 7.