



MINISTEREN

Folketingets Trafikudvalg  
Christiansborg  
1240 København K

Dato  
Dok.id  
J. nr. 2010-2789  
Frederiksholms Kanal 27 F  
1220 København K  
Telefon 33 92 33 55

Trafikudvalget har i brev af 28. maj 2010 stillet mig følgende spørgsmål 1239 (TRU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Per Clausen (EL).

Spørgsmål nr. 1239:

"Ministeren bedes redegøre for, hvilke ændringer Femern Bælt A/S ønsker at revidere, i forhold til det der var forudsat i projekteringsloven, så åbningstidspunktet i 2018 kan overholdes."

Svar:

Femern A/S oplyser, at nogle af de forudsætninger, der ligger til grund for tidsplanen, er under fortsat afklaring. Det gælder eksempelvis varigheden af den tyske myndighedsbehandling og den nøjagtige varighed af anlægsperioden.

Jeg henviser desuden til aktstykke 140 af 25. maj 2010, hvoraf det fremgår, at "Femern Bælt A/S oplyser, at målet om åbning af forbindelsen i 2018 er mulig, hvis tidsplanen for projekterings- og anlægsfasen revideres i forhold til det ved projekteringsloven forudsatte. Selskabet forventer omkring 1. december 2010 at kunne fremlægge en revideret tidsplan for projekterings- og anlægsfasen. I den forbindelse kan det forventes, at der skal tages stilling til en eventuel fremrykning af aktiviteter vedrørende forberedelse af udbud af anlægsarbejder fra anlægsfasen til projekteringsfasen."

Med venlig hilsen

Hans Chr. Schmidt