


JUSTITIS MINISTERIET
Justitsministeren

Kuupik Kleist
Formand for Naalakkersuisut
Postboks 1015
3900 Nuuk

Dato: **12 NOV. 2010**
Sagsnr.: 2010-092-0056
Dok.: 18124

Kære Kuupik Kleist

Tak for dit brev vedrørende etablering af den nye anstalt i Nuuk.

Som du selv nævner, har vi tidligere drøftet spørgsmålet, og jeg er glad for, at Selvstyret fortsat ser frem til opførelsen af en ny anstalt, som bl.a. skal huse de forvaringsdømte grønlændere, der i dag sidder i Anstalten ved Herstedvester.

Jeg har naturligvis stor forståelse for, at der ved placering af den nye anstalt er en flerhed af hensyn, der spiller ind. I forhold til de merudgifter til byggemodning og vejføring, som jeg forstår, at den valgte placering medfører, er jeg endvidere enig i, at der skal ske en fordeling af disse udgifter. Jeg har også forståelse for, at der, før projektet går ind i næste fase, er behov for, at der er enighed om håndteringen af disse merudgifter.

Jeg har derfor – sådan som du ønsker – anmodet Direktoratet for Kriminalforsorgen om, at den igangværende proces i forhold til byggeprojektet midlertidigt stoppes.

Denne beslutning vil uvægerligt medføre en udskydelse af ibrugtagelsen af den nye anstalt, hvilket selvfølgelig er beklageligt – ikke mindst for de grønlandske indsatte i Anstalten ved Herstedvester. Jeg håber derfor også, at der hurtigst muligt kan opnås en afklaring af fordelingen af bygge- modningsomkostningerne.

Som også anført i dit brev, blev der afsat midler til opførelsen af den nye anstalt i Nuuk på finansloven sidste år. Den samlede økonomiske ramme for projektet ligger således fra dansk side fast. Derfor er det også klart, at projektet forudsættes holdt inden for den fastlagte ramme, og at eventuel-

Slotsholmsgade 10
1216 København K.


Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

le omkostninger som følge af udskydelsen derfor ikke samlet set fører til fordyrelser af projektet.

Som anført håber jeg, at der hurtigst muligt bliver enighed om de udeståender, der i øjeblikket bremser projektets fremdrift, således at vi kan komme videre med planlægningen og opførelsen af den moderne og tidsvarende anstalt, som vi begge ønsker.

Med venlig hilsen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Lars Barfoed', written in a cursive style.

Lars Barfoed