



SKATTEMINISTERIET

J.nr. 10-197885

Dato: 7. december 2010

Til

Folketinget - Skatteudvalget

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 108 af 9. november 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Nick Hækkerup (S).

(Alm. del).

Troels Lund Poulsen

/Søren W. Clausen

**Spørgsmål:**

Ministeren bedes oplyse det oprindelige budget for IT-systemet EFI, samt de for nuværende forventede totale omkostninger for IT-systemet i kroner.

**Svar:**

Nedenfor har jeg listet de aktstykker, der knyttes til gennemførelsen af EFI-projektet – herunder de forventede udviklings- og driftsudgifter, der fremgår af disse. Udviklingsudgifterne i skemaet dækker de samlede udgifter til it-udvikling, konsulenter, interne omkostninger samt interne lønomkostninger. Driftsudgifter dækker udgifter til driften af systemet efter ordinær idriftsættelse.

Min forventning er, at udviklings- og driftsudgifterne til EFI kan holde sig inden for rammerne i Akt 9.

<i>Dokument</i>	<i>Bevillinger i aktstykker vedrørende EFI</i>		
	<i>Udviklingsudgifter</i>	<i>Driftsudgifter</i>	<i>Kommentar</i>
Akt 151 16/5 2006	144 mio. kr.	20,2 mio. kr. årligt	Budgetskønnet er et såkaldt grovestimat inden gennemførelsen af udbudsforretningen.
Akt 186 16/6 2008	208,9 mio. kr.	20,2 mio. kr. årligt	Budget reguleret ifht. resultat af udbudsforretning
Akt 9 25/6 2009	276,8 mio. kr.	20,2 mio. kr. årligt	En forøget projektleverance samt en faktisk fordyrelse på baggrund af forsinkelser, hvori de interne lønomkostninger og konsulentudgifter bl.a. forøges.