



JUSTITSMINISTERIET

Administrationsafdelingen

Folketinget
Kommunaludvalget
Christiansborg
1240 København K

Dato: 17. januar 2011
Kontor: Økonomikontoret
Sagsbeh: Rune Nørr
Sagsnr.: 2010-0032-0013
Dok.: 18463

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 18 (Alm. del), som Folketingets Kommunaludvalg har stillet til justitsministeren den 3. november 2010. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Line Barfod (EL).

Lars Barfoed

/

Barbara Bertelsen

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 18 fra Folketingets Kommunaludvalg (Alm. del):

”Mener ministeren, at det er rimeligt, at regionerne skal spille mange mio. kr. og masser af medarbejdertimer på et beredskabssystem, der ikke virker i stedet for at kunne bruge pengene til gavn for patienterne?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen af spørgsmålet indhentet følgende udtalelse fra SINE-sekretariatet i Rigspolitiet, hvortil jeg kan henholde mig:

”SINE-sekretariatet kan oplyse, at etableringen af radio-kommunikationssystemet SINE ved Dansk Beredskabs-kommunikation A/S stort set er færdig, og SINE-sekretariatet evaluerer i øjeblikket resultatet af en afsluttende driftsprøve. Nettet fungerer efter hensigten og anvendes i stigende grad af de danske beredskaber, idet SINE-sekretariatet har tilladt midlertidige løsninger, der gør det muligt at anvende nettet uden kontrolrumsløsninger eller med alternative kontrolrumsløsninger. Der er i dag mere end 14.000 terminaler tilsluttet nettet, der bl.a. anvendes i operativ drift af tre politikredse og 28 kommuner. SINE-sekretariatet er i færd med at udbrede SINE-terminaler til landets øvrige politikredse.

Som det fremgår af den samtidige besvarelse af spørgsmål nr. 17, har SINE-sekretariatet med hensyn til leverance af kontrolrumssoftware gennem en længere periode ført forhandlinger med Terma A/S på baggrund af Terma A/S' forsinkelse med de aftalte leverancer. SINE-sekretariatet har i den forbindelse søgt at tilgodese beredskabernes interesser i videst muligt omfang.

Forligsdrøftelserne har fra statens side været båret af et ønske om, at der så vidt muligt opnås en mindelig løsning med Terma A/S, der tilgodeser, at kontrolrumsprojektet i dets nuværende form bringes til en afslutning. Det har endvidere været centralt for staten, at en forligsmæssig løsning dels skulle holde sig inden for de rammer, der fastlægges af udbudsreglerne, og dels at løsningen skulle være økonomisk forsvarlig.”