



JUSTITSMINISTERIET

Administrationsafdelingen

Folketinget
Finansudvalget
Christiansborg
1240 København K

07 OKT. 2011

Dato:
Sagsnr.: 2011-001-0039
Dok.: 235677

Med dette brev giver Justitsministeriet Folketingets Finansudvalg en orientering om status vedrørende anskaffelsen af et nyt sagsbehandlingssystem (POLSAG) til politiet, jf. Akt 66 16/12 2010.

Finansudvalget gav ved Akt 119 16/5 2007 tilslutning til, at Rigspolitiet indgik aftale med CSC Danmark A/S om levering af et nyt sagsbehandlingssystem samt en række ydelser i tilknytning hertil. Finansudvalget gav efterfølgende ved Akt 66 16/12 2010 tilslutning til, at fortsætte POLSAG-projektet på følgende grundlag:

"De samlede udgifter til anskaffelse og udvikling udgør 405,5 mio. kr. (ekskl. interne statslige renteudgifter). [...] Der vil i vinteren/foråret 2011 blive foretaget en ekstern undersøgelse af bl.a. projektets økonomi og risici. Undersøgelsen – samt erfaringer fra pilotdriften på Bornholm – vil danne grundlag for en ny samlet forelæggelse af POLSAG-projektet for Finansudvalget senest i juni 2011. Der vil frem til forelæggelsen for Finansudvalget ikke blive foretaget fornyede dispositioner i projektet med udgiftsmæssige konsekvenser efter 2011 ud over de i dette aktstykke specificerede dispositioner."

Vedrørende tidsplanen fremgik det i Akt 119 16/5 2007, at implementeringen af POLSAG påbegyndes efter planen i 2009 og afsluttes i sommeren 2010. Som anført i Akt 66 16/12 2010 blev implementeringen nu forventet påbegyndt i december 2010 og afsluttet i juni 2012, hvilket således er en forsinkelse på ca. 24 måneder.

Pilotdriften af POLSAG i Bornholms politikreds blev iværksat december 2010. Der var herefter planlagt idriftsættelse af POLSAG i Midt- og Vestjyllands politikreds den 1. juni 2011. Som følge af den omfattende strejke

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

hos leverandøren CSC Danmark og fortsatte mangler i den leverede version blev idriftsættelse denne dato ikke vurderet forsvarlig af Rigspolitiet og derfor udskudt til den 20. september. Denne udskydelse gav endvidere mulighed for yderligere tilretninger som følge af erfaringer med pilotdriften af POLSAG i Bornholms politikreds.

Som det fremgår af Akt 66 16/12 2010, skal der i 2011 foretages en eksterne undersøgelse af bl.a. POLSAGs økonomi og risici. I foråret 2011 er denne eksterne undersøgelse af POLSAG iværksat, og foretages af en eksterne konsulentvirksomhed. Den eksterne undersøgelse er endnu ikke endeligt afsluttet, men Rigspolitiet har på baggrund af undersøgelsens foreløbige observationer besluttet - sideløbende med den eksterne undersøgelse - at iværksætte yderligere dybdegående analyser af henholdsvis POLSAGs skalerbarhed og ydeevne og POLSAGs kodekvalitet og systemarkitektur. Resultaterne af disse analyser forventes at foreligge i løbet af efteråret. Rigspolitiet vurderer på den baggrund, at det er hensigtsmæssigt, at idriftsættelse i Midt- og Vestjyllands politikreds afventer resultaterne af disse yderligere dybdegående analyser samt den eksterne undersøgelse. Finansudvalget orienteres med nærværende brev om forsinkelsen af den videre udrulning af POLSAG. De samlede økonomiske konsekvenser af udskydelsen kan ikke opgøres, før det igangværende analysearbejde mv. er afsluttet.

Behovet for kortlægning af de tekniske og økonomiske konsekvenser for POLSAG-projektet som følge af CSC-strejken, manglerne i det leverede system, den igangværende eksterne undersøgelse samt de yderligere dybdegående analyser har betydet, at det ikke har været muligt med en ny samlet forelæggelse for Finansudvalget før sommerferien som anført i Akt 66 16/12 2010, og at Rigspolitiet som nævnt har fundet det hensigtsmæssigt at udskyde idriftsættelsen af POLSAG. På baggrund af den eksterne undersøgelse, de yderligere dybdegående analyser samt erfaringer fra pilotdriften i Bornholms politikreds vil et nyt aktstykke vedrørende POLSAG-projektet blive forelagt Finansudvalget i 2011.


Morten Bødskov


Barbara Bertelsen