



20. marts 2012.

Forsvarsministeriet. København, den 20. marts 2012.

- a. Forsvarsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ca. 229 mio. kr. (2012-prisniveau) til merudgifter i forbindelse med en konstateret fordyrelse af fregatprogrammet, tidligere benævnt patruljeskibsprojektet.

Merudgiften til fregatprogrammet afholdes af den på finansloven opførte bevilling på § 12.21.02 Materielinvesteringer (Anlægsbev.), og inden for den samlede økonomiske ramme i Forsvarsforlig 2010-2014. Merudgiften fordeler sig over finansårene 2012-2014, og vil indgå som delmængde af udgifterne til det samlede fregatprogram.

- b. I aftale af 10. juni 2004 om forswarets ordning 2004-2009 blev det besluttet at erstatte forswarets korvetter af NIELS JUEL-klassen med tre nye fregatter – efterfølgende navngivet IVER HUITFELDT-klassen – samt anskaffe supplerende udrustning, våbensystemer samt varslings- og ildledelsessystemer. Anskaffelsen blev iværksat ved følgende aktstykker:

- Aktstykke 186 af 17. august 2004 (435 mio. kr., 2004-prisniveau), som omhandler iværksættelse og produktionsforberedende tiltag til patruljeskibsprojektet.
- Aktstykke 175 af 15. juni 2006 (4.293 mio. kr., 2006-prisniveau), der omhandler anskaffelse af selve patruljeskibene inklusiv supplerende udrustning, våbensystemer samt varslings- og ildledelsessystemer.
- Aktstykke 58 af 30. november 2009 (op til 200 mio. kr., 2006-prisniveau), der omhandler merbevilling i forbindelse med en fordyrelse af fregatprogrammet grundet en uforudset merprisudvikling.

Samlet set har der ved de tre aktstykker dermed hidtil været bevilliget ca. 4.950 mio. kr. (2006-prisniveau) til fregatprogrammet.

Nærværende aktstykkets merudgifter skyldes følgende forhold:

- Der er i forbindelse med den afsluttende fase af fregatprogrammet identificeret en fordyrelse, svarende til ca. 173 mio. kr. (2012- prisniveau).

Fordyrelsen kan henføres til en række forskellige områder, herunder uddannelse af specialister, anskaffelse af software med henblik på integration af fregatternes luftforsvarssystemer, recouplement (betaling til software rettighedshavere) samt afsluttende betaling, test og fejlretning af tekniske systemer.

Fordyrelsen er bl.a. opstået ved, at de endelige udgifter til software, softwareintegration samt test og certificeringsforløb først er blevet opgjort relativt sent i processen. Herudover har flere af de

nævnte merudgifter ikke været mulige at identificere tidligere, eller har været behæftet med stor usikkerhed grundet projektets kompleksitet og lange løbetid.

- Forsvaret indgik på baggrund af aktstykke 175 af 15. juni 2006 hovedkontrakter vedr. fregatprogrammet, herunder bygningen af skibene, anskaffelse af varslings- og ildledelsessystemer samt våbensystemer til skibene. I de fleste af programmets kontrakter blev der indarbejdet prisreguleringsmekanismer, der sikrer leverandørerne kompensation for prisstigninger på blandt andet løn og materialer. I de senere år har de indeks, der ligger til grund for denne regulering, udvist større stigninger end det generelle pris- og lønindeks, der generelt anvendes i staten. Det har betydet, at forsvaret nu forventer en fordyrelse på ca. 36 mio. kr. (2012-prisniveau).
- Endeligt indgår der en budgetreserve på 20 mio. kr. (2012- prisniveau) til uforudsete udgifter frem til programmets afslutning.

Forsvaret vurderer, at finansiering af ovenstående forhold er nødvendige for, at fregatterne kan færdiggøres, og leve op til de operative krav, som er beskrevet i aktstykke 175 af 15. juni 2006 og dermed styrke søværnets muligheder for at deltage i internationale operationer.

Forsvaret vurderer det som mindre sandsynligt, at der identificeres yderligere udgifter til fregatprogrammet, idet hovedparten af programmets udgifter er realiseret og usikkerhederne er begrænset til den resterende del af programmet, hvor der desuden er indført ovennævnte budgetreserve.

Forsvaret forventer at fregatterne tages i brug i perioden 2012-2015.

Forsvarets Materielnævn er orienteret om merudgifterne.

Ovennævnte merudgifter på ca. 229 mio. kr. (2012-prisniveau) skal ses i sammenhæng med det påregnede afløb for hele fregatprogrammet, idet ovennævnte merudgifter indgår som en del af det samlede fregatprogram.

De samlede udgifter til det samlede fregatprogram påregnes afviklet med følgende afløb (2006-prisniveau), jf. også de tidligere forelagte aktstykker:

Finansåret 2006:	559 mio. kr.
Finansåret 2007:	806 mio. kr.
Finansåret 2008:	361 mio. kr.
Finansåret 2009:	430 mio. kr.
Finansåret 2010:	1.616 mio. kr.
Finansåret 2011:	595 mio. kr.
Finansåret 2012:	ca. 250 mio. kr.
Finansåret 2013:	ca. 56 mio. kr.
Finansåret 2014:	ca. 15 mio. kr.

I finansåret 2012 påregnes der således afholdt ca. 250 mio. kr. (2006-prisniveau) svarende til ca. 290 mio. kr. i 2012-prisniveau.

Den konkrete fordeling i 2012 på under- og standardkonti kan for det samlede projekt specificeres således:

§ 12.21.02.	Materielinvesteringer (Anlægsbev.)	
10.	Anlæg og materielinvesteringer	
51.	Anlægsaktiver (anskaffelser)	ca. 290 mio. kr.

- c. Det er ved større materielanskaffelser forudsat, at de foreslåede dispositioner først kan gennemføres efter særskilt forelæggelse for Finansudvalget.
- d. Ved kontrahering med udenlandske leverandører af militært udstyr vil der blive stillet krav om indgåelse af tilfredsstillende industrisamarbejdsaftaler med Erhvervsstyrelsen.
- e. Under henvisning til ovenstående anmoder Forsvarsministeriet hermed om Finansudvalgets tilslutning til at anvende ca. 229 mio. kr. (2012-prisniveau) til merudgifter i forbindelse med en konstateret fordyrelse af fregatprogrammet, tidligere benævnt patruljeskibsprojektet.
Merudgiften til færdiggørelse af fregatterne, der fordeler sig over finansårene 2012-2014, afholdes af den på finansloven opførte bevilling på § 12.21.02 Materielinvesteringer (anlægsbev.), og inden for den samlede økonomiske ramme i Forsvarsforlig 2010-2014.
- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 20. marts 2012

NICK HÆKKERUP

/ Kenn Bille Iversen

Til Finansudvalget.