



Besvarelse af finansudvalgsspørgsmål § 12 spørgsmål nr. 1 til aktstykke 64 – merbevilling til fregatprogrammet.

§ 12 Spørgsmål nr. 1:

Ministeren bedes redegøre for baggrunden for, hvorfor fregat-projektet er blevet væsentligt dyrere end det tidligere oplyste samt for, hvornår ministeren er blevet gjort bekendt med fordyrelsen.

Svar:

Som det fremgår af aktstykket, skyldes merudgifterne til fregatprogrammet på samlet 229 mio. kr. (2012-prisniveau) følgende forhold:

- Der er i forbindelse med den afsluttende fase af fregatprogrammet identificeret en fordyrelse, svarende til ca. 173 mio. kr. (2012- prisniveau).

Fordyrelsen kan henføres til en række forskellige områder, herunder uddannelse af specialister, anskaffelse af software med henblik på integration af fregaternes luftforsvarssystemer, recouplement (betaling til software rettighedshavere) samt afsluttende betaling, test og fejlretning af tekniske systemer.

Fordyrelsen er bl.a. opstået ved, at de endelige udgifter til software, softwareintegration samt test og certificeringsforløb først er blevet opgjort relativt sent i processen. Herudover har flere af de nævnte merudgifter ikke været mulige at identificere tidligere, eller har været behæftet med stor usikkerhed grundet projektets kompleksitet og lange løbetid.

- Forsvaret indgik på baggrund af aktstykke 175 af 15. juni 2006 hovedkontrakter vedr. fregatprogrammet, herunder bygningen af skibene, anskaffelse af varslings- og ildledelsessystemer samt våbensystemer til skibene. I de fleste af programmets kontrakter blev der indarbejdet prisreguleringsmekanismer, der sikrer leverandørerne kompensation for prisstigninger på blandt andet løn og materialer. I de senere år har de indeks, der ligger til grund for denne regulering, udvist større stigninger end det generelle pris- og lønindeks, der generelt anvendes i staten. Det har betydet, at forsvaret nu forventer en fordyrelse på ca. 36 mio. kr. (2012-prisniveau).
- Endeligt indgår der en budgetreserve på 20 mio. kr. (2012- prisniveau) til uforudsete udgifter frem til programmets afslutning.

Jeg kan oplyse, at jeg er blevet bekendt med fordyrelsen i forbindelse med forberedelsen af forelæggelsen af omhandlede aktstykke for Finansudvalget.