



## Bilag 1

### Digitaliseringsstyrelsen

#### Projekt: NemLogin

##### Hovedformål:

Formålet med den nye og konsoliderede fællesoffentlige løsning til brugerstyring er at gøre det hurtigere og enklere at etablere og anvende digitale tjenester på tværs af den offentlige sektor. Den skal bl.a. give mulighed for, at borgere og virksomheder med ét log-in får adgang til alle offentlige myndigheders webløsninger, og at offentligt ansatte med ét log-in kan arbejde på tværs af forskellige myndigheders systemer. Endvidere er der en positiv business case ved konsolideringen, da der fremadrettet kun skal driftes én i stedet for de i dag to fællesoffentlige brugerstyringsløsninger. I projektets business case er det estimeret, at der kan realiseres en gevinst på 44,2 mio. kr. over årene 2011-2015 ved etablering og drift af en konsolideret fællesoffentlig brugerstyringsløsning. Løsningen udvides i 2. halvdel 2012 med en fællesoffentlig fuldmagtsløsning.

##### Brugergrupper

Borgere, virksomheder og offentlige myndigheder

##### Økonomi

Samlede projektkomkostninger 30 mio. kr.

##### Tidsramme

Starttidspunkt: 2011-01-31

Sluttidspunkt: 1. kvartal 2013

##### Redegørelse for evt. overskredne økonomi og tidsramme

NemLog-in-projektet er forsinket, da leverandøren finder leverancen mere kompliceret end først antaget. Leverandøren forventer derfor først at aflevere sidste del af den nye NemLog-in løsning 1. marts 2013.

## Projekt: NemID

### Hovedformål

Udvikling, udbredelse og drift af digitale signaturer (NemID) til sikker digital kommunikation mellem borgere, virksomheder og offentlige myndigheder.

### Brugergrupper

Borgere, virksomheder og offentlige myndigheder

### Økonomi

Samlede projektomkostninger 72 mio. kr.

### Tidsramme

Starttidspunkt: 2007-06-16 (udbudsbekendtgørelse offentliggjort)

Sluttidspunkt: 2012-12-31

### Redegørelse for evt. overskredne økonomi og tidsramme

NemID projektet omhandler leverancer vedrørende NemID til borger og NemID til erhverv. NemID til borgere, der udgør hovedparten af leverancen, blev sat i drift juli 2010. Projektet er forlænget cirka et år på grund af den manglende leverance NemID til erhverv. Det nuværende sluttidspunkt fremgår ovenfor. Forlængelsen skyldes primært, at leverandøren har underestimeret opgavens omfang og kompleksitet.

Kontrakten er en fastpriskontrakt, hvilket betyder, at forsinkelsen ikke fordyrer projektet. Leverandøren - Nets DanID - driver den nuværende infrastruktur til medarbejdersignaturer videre uden vederlag, så forlængelsen ikke får økonomiske konsekvenser for den offentlige sektor.

Den nuværende medarbejdersignatur kan fortsat bestilles og anvendes, indtil den nye medarbejdersignatur er sat i drift.

## Projekt: Borgerguide3

### Hovedformål:

Der er overordnet to væsentlige formål med Borgerguide3-projektet. For det første er det ønsket om at hele borger.dk konsolideres på SharePoint2010 hvor 'MinSide' allerede befinder sig. For det andet er der behov for et grundlæggende redesign af borgerguiden på borger.dk (Den offentlige del af borger.dk som ikke er MinSide). Borgerguide3-projektet har blandt andet til opgave at implementere dette grundlæggende redesign.

Det nye design og den nye informationsarkitektur (SP2010) fokuserer i høj grad på at gøre borger.dk mere handlingsorienteret, blandt andet på baggrund af ønsker fra en række samarbejdskommuner og UdbetalingDanmark.

### Brugergrupper

Borgere

### Økonomi

Samlede projektomkostninger 15,7 mio. kr.

### Tidsramme

Starttidspunkt: 2011-10-01

Sluttidspunkt: 2012-05-10

Redegørelse for evt. overskreden økonomi og tidsramme

Ikke relevant

## Moderniseringsstyrelsen

### Projekt: HR-løn

#### Hovedformål:

Formålet med HR-Løn er at effektivisere personaleadministration i staten. Løsningen skal give personalemedarbejdere mulighed for direkte indberetning af almindelige lønændringer fremfor via blanketter til ØSC, som det sker i dag. Løsningen er tilrettelagt, så den ikke kræver særlig viden om lønsystemet men alene viden om regelgrundlaget, altså overenskomster mv.

Løsningen skal understøtte den aftalte effektivisering i Statens Administration ved, at dobbeltindtastninger undgås. Løsningen vil også blive stillet til rådighed for selvejende institutioner med henblik på effektivisering af deres interne processer.

#### Brugergrupper

Personalemedarbejdere

#### Økonomi

Samlede projektomkostninger 32,5 mio. kr.

#### Tidsramme

Starttidspunkt: 2008-11-03

Sluttidspunkt: 2012-06-30

#### Redegørelse for evt. overskredne økonomi og tidsramme

Afslutningen af gennemførelsesfasen er flyttet fra 31.05.2011 til 30.06.2012, herunder er også indberegnet tid til opfølgning på succeskriterierne for implementeringen. Dette skyldes, at der er to forskellige projektmodeller; (a) en, hvor implementeringen ikke var en del af gennemførelsesfasen, og (b) en, hvor implementeringsfasen er en del af gennemførelsesfasen.

Ovenstående tidsplan afspejler model b.

## Projekt: Nyt Pensab

### Hovedformål:

Det nye system skal registrere og ajourføre optjent pensionsalder for ansatte med statslig tjenestemandspensionsret og stille information til rådighed for medarbejdere og institutioner. Det nuværende Pensab (PENSionsAlderBeregningssystemet) blev idriftsat i 1993. Systemet er nu forældet, hvilket bl.a. afspejles ved, at tilpasninger og udvikling af systemet er uforholdsmæssigt dyrt. Hertil kommer, at systemkonstruktionen er meget ufleksibel, hvorfor det er svært at imødekomme ønsker om webadgang og tilgængelighed af data.

### Brugergrupper

Tjenestemænd, personalemedarbejdere, visse pensionskasser og Statens Administration

### Økonomi

Samlede projektomkostninger 17,4 mio. kr.

### Tidsramme

Start anskaffelsesfase 2008-07-01

Start realiseringsfase 2013-02-01

### Redegørelse for evt. overskredne økonomi og tidsramme

Nyt Pensab skulle oprindeligt være sat i drift i efteråret 2010. Den primære forklaring på forskydningen af tidsrammen er, at det som en del af analysefasen i projektet blev undersøgt, om systemet med fordel kunne integreres i et igangværende digitaliseringsprojekt. Det blev efterfølgende vurderet for risikabelt at vente på en mulig integration med det igangværende digitaliseringsprojekt, da udskiftningen af det eksisterende Pensab skal være gennemført senest ved udgangen af 2013 af hensyn til ophør af de nuværende kontrakter. Idriftsættelsen af nyt Pensab forventes primo 2013

Da der er modtaget økonomisk fordelagtige tilbud på systemet, er de forventede projektomkostninger nedjusteret med 2,6 mio. kr. i forhold til de oprindeligt estimerede projektomkostninger.

Projekt: Appbuilder omlægning og modularisering fase 1.

Hovedformål:

Projektet skal gennemføre en nødvendig teknologiopgradering af Statens Lønssystem ved at omlægge det væk fra det forældede udviklingsværktøj, Appbuilder, og erstatte dette med et tidssvarende værktøj. Samtidig forberedes Statens Lønssystem til at kunne flytte funktioner til fremtidige standardsystemer på personaleområdet. Projektet er et teknologi-projekt og medfører ingen ændringer i forretningsprocesser.

Brugergrupper  
Lønsagsbehandlere  
Systemadministratorer

Økonomi  
Samlede projektomkostninger 41,15 mio. kr.

Tidsramme  
Start gennemførselsfase: 2010-06-30  
Start realiseringsfase: 2012-12-31

Redegørelse for evt. overskredne økonomi og tidsramme  
Ikke relevant

## Statens Administration

### Projekt: Sigma

#### Hovedformål:

Effektivisering af forretningsgangene indenfor lån, garanti og tilskudsadministration samt teknisk modernisering af it-understøttelsen.

Modernisering af den nuværende tekniske løsning med henblik på yderligere at understøtte den samlede vedligeholdelsesopgave for sagsbehandlingssystemer inden for Statens Administrations finansforvaltning.

Understøtte optimering af standardprocesser for forretningsgangen.

#### Brugergrupper:

Statens Administration

#### Økonomi:

Samlede projektomkostninger blev i oktober 2011 budgetteret til 25,3 mio. kr.

Projektet er ultimo april 2012 besluttet indstillet. Den samlede anlægsværdi kan herefter opgøres til 19,2 mio. kr. Hertil kommer 5,1 mio. kr. i yderligere driftsudgifter i Statens Administration.

#### Tidsramme:

Start: anskaffelsesfase: 2008-05-15

Slut: realiseringsfase 2012-12-31

#### Redegørelse for evt. overskredne økonomi- og tidsramme:

Sigma-projektet er gentagne gange blevet forsinket primært som følge af tekniske problemer. Der har været gennemført tre brugertest, der ikke har udvist tilfredsstillende resultater. Den sidste brugertest (gentest) var planlagt gennemført medio 2011 men blev på baggrund af tekniske problemer udskudt til september 2011. Da leverandøren ikke kunne leve op til de fastsatte krav i september, blev det besluttet at udskyde gentesten til december, idet der på daværende tidspunkt var sket fremskridt i projektet, der begrundede en forsættelse.

Statens Administration fandt ikke forsinkelsen acceptabel. Det blev derfor meddelt leverandøren, at Statens Administration ikke ville underskrive en ny formel projektplan, som indeholdt endnu en udsættelse af projektet, samt at Statens Administration ville forbeholde sig retten til at sætte samarbejdet med leverandøren i bero, med henblik på at igangsætte et teknisk review, ifald en overtagelsesprøve for Sigma ikke blev gennemført tilfredsstillende senest den 20. januar 2012.

En test af Sigma-projektet primo 2012 viste, at der fortsat var en lang række fejl i systemet. Derfor valgte Statens Administration at stille samarbejdet med leverandøren i bero og lade et uafhængigt konsulentfirma gennemføre et teknisk review af den samlede løsning. Konsulentfirmaet aflagde rapport den 5. marts 2012, hvorefter leverandøren havde mulighed for at svare på reviewet.

Reviewet påpegede, at der er grundlæggende problemer med it-arkitekturen. Derudover indikerede reviewet, at implementering af yderligere ordninger ville være langt mere kompleks og omkostningstung end forventet. Endvidere var det vurderingen, at det var usikkert, hvorvidt leverandøren besidder de fornødne kompetencer, som skal til for at bringe Sigma-projektet frem til stabil drift. På denne baggrund har Statens Administration besluttet at stoppe Sigma-projektet og bringe samarbejdet med leverandøren til ophør.

Der er indgået forligsaftale med leverandøren ifølge hvilken, leverandøren til Statens Administration overdrager kildekode, licenser og dokumentation for den hidtidige udvikling af systemerne.

Den samlede anlægsværdi til nedskrivning kan herefter opgøres til 19,2 mio. kr. Hertil kommer 5,1 mio. kr. i yderligere driftsudgifter i Statens Administration.

Det skal i forlængelse af ovenstående bemærkes, at der er iværksat kompenserende tiltag med henblik på at forbedre de eksisterende systemer blandt andet i forbindelse med udfasningen af en forældet it-plattform. Udgiftsniveauet i 2012 forventes at være i størrelsesordenen 6,0 mio. kr., der afholdes af Statens Administration inden for det nuværende indtægtsgrundlag.