



**SKATTEMINISTERIET**

j.nr. 12-088850  
Dato : 18. april 2012

Til

Folketingets Udvalg for Forskning, Innovation og Videregående  
uddannelser

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 81 af 21. marts 2012. (Alm. del). Spørgs-  
målet er stillet efter ønske fra Michael Aastrup Jensen (V).

Thor Möger Pedersen

/

Kristian Vengsgaard

**Spørgsmål 81:**

Ministeren bedes redegøre for samtlige igangværende IT-udviklingsprojekter inden for ministerens ressortområder, herunder oplyse om de enkelte projekters hovedformål, brugergrupper, økonomi og tidsramme samt evt. projektpartnere og redegøre for evt. allerede overskredne økonomi(del)rammer og evt. overskredne (del)tidsrammer.

**Svar:**

Jeg kan oplyse, at der pr. 28. marts 2012 er 21 it-udviklingsaktiviteter i Skatteministeriet, der er organiseret som udviklingsprojekter. Ud af disse afrapporterer Skatteministeriet løbende på 14 projekter til Statens IT-projektråd.

Digitaliseringsstyrelsen har på vegne af Statens IT-projektråd i februar 2012 netop udarbejdet den første statusrapport over statslige it-projekter over 10 millioner kr. Statusrapporten udgives halvårligt og indeholder oplysninger om bl.a. formål, fremdrift og økonomi.

Nedenfor følger en oversigt over it-projekter i Skatteministeriet med oplysninger om formål, projektresume, brugergrupper, projektpartnere/leverandører, tidsplaner og økonomiske rammer.

De opstillede datoer i oversigten er idriftsættelsesdatoer. Det vil sige, at der er taget udgangspunkt i, hvornår løsningerne stilles til rådighed og ikke den egentlige nedlukningsdato for projektet, der oftest ligger et par måneder efter idriftsættelsen for at sikre overgangen til drift. Enkelte af de oplyste projekter har således allerede leveret deres løsninger og er på nuværende tidspunkt i gang med nedlukningsaktiviteterne.

Oversigt over samtlige Skatteministeriets igangværende it-projekter pr. 28. marts 2012.

Projekt navn	Projektresumé	Status									
Digitalt motor register (DMR)	<p>Har til formål gennem en effektivisering og digitalisering af eksisterende arbejdsprocesser at sikre, at borgere og virksomheder oplever, at registreringen af biler foregår hurtigere og enklere end i dag.</p> <p>Projektet er senest godkendt i Folketingets Finansudvalg ved Akt 9 af 25. juni 2009 – som et af de tre projekter i Systemmoderniseringens fase 2. De øvrige projekter er EFI og EKKO.</p> <p>Tidsplaner og økonomiske rammer for Systemmoderniseringens fase 2 er under replanlægning som følge af CSC's manglende leverancer i EKKO projektet, jf. orientering til FIU af 20. december 2011 (FIU bilag 85).</p>	<p><b>Projektpartnere:</b> It-leverandør(er): Netcompany</p>									
<b>Formål</b>		<p><b>Tidsramme:</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Udgangspunkt</td> <td>Pr. marts 2012</td> <td>Afvigelse i mdr.</td> </tr> <tr> <td>Del 1 70% 3. kv. 11</td> <td>juni 2012</td> <td>Del 1 - 9 mdr.</td> </tr> <tr> <td>Del 2 30% 2. kv. 12</td> <td></td> <td>Del 2 - 0 mdr.</td> </tr> </table>	Udgangspunkt	Pr. marts 2012	Afvigelse i mdr.	Del 1 70% 3. kv. 11	juni 2012	Del 1 - 9 mdr.	Del 2 30% 2. kv. 12		Del 2 - 0 mdr.
Udgangspunkt		Pr. marts 2012	Afvigelse i mdr.								
Del 1 70% 3. kv. 11	juni 2012	Del 1 - 9 mdr.									
Del 2 30% 2. kv. 12		Del 2 - 0 mdr.									
Effektivisering	<p>På grund af den indre sammenhæng mellem projekterne i Systemmoderniseringens fase 2, har CSC's manglende leverancer i EKKO projektet betydet forsinkelser.</p> <p>For at sikre DMR idriftsættelse i juni 2012 får Skatteministeriet udviklet en midlertidig opkrævningsløsning specifikt til DMR, jf. orientering til Folketingets Finansudvalg af 20. december 2011 (FIU bilag 85).</p>										
<b>Brugergrupper</b>		<p><b>Økonomisk ramme i mio. kr.:</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Udgangspunkt</td> <td>Pr. marts 2012</td> <td>Afvigelse i mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>395,1</td> <td><i>Under replanlægning</i></td> <td>-</td> </tr> </table> <p>Den oprindelige ramme i Akt 9 var fordelt på fase 2.1. (DMR og EKKO) og fase 2.2. (EFI). Det angivne beløb i udgangspunkt på 395,1 mio.kr er dermed inklusiv EKKO.</p>	Udgangspunkt	Pr. marts 2012	Afvigelse i mio. kr.	395,1	<i>Under replanlægning</i>	-			
Udgangspunkt	Pr. marts 2012	Afvigelse i mio. kr.									
395,1	<i>Under replanlægning</i>	-									
Borgere Virksomheder Medarbejdere											

Projekt navn	Projektresumé	Status									
Et fælles inddrivelses-system (EFI)	<p>Sikre at alle fordringer, der overdrages til inddrivelse hos SKAT, samles på en konto for den enkelte skyldner, samt at de inddrivelseskridt, der iværksættes, foretages med udgangspunkt i den samlede saldo på kontoen.</p> <p>Projektet er senest godkendt i Folketingets Finansudvalg ved Akt 9 af 25. juni 2009 - som et af de tre projekter i Systemmoderniseringens fase 2. De øvrige projekter er EFI og DMR.</p> <p>Tidsplaner og økonomiske rammer for Systemmoderniseringens fase 2 er under replanlægning som følge af CSC's manglende leverancer i EKKO-projektet, jf. orientering til FIU af 20. december 2011 (FIU bilag 85).</p>	<p><b>Projektpartnere:</b> It-leverandør(er): KMD</p>									
<b>Formål</b>		<p><b>Tidsramme:</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Udgangspunkt</td> <td>Pr. marts 2012</td> <td>Afvigelse i mdr.</td> </tr> <tr> <td>Del 1 - 4. kv. 10</td> <td><i>Under replanlægning</i></td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Del 2 - 4. kv. 11</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	Udgangspunkt	Pr. marts 2012	Afvigelse i mdr.	Del 1 - 4. kv. 10	<i>Under replanlægning</i>	-	Del 2 - 4. kv. 11		
Udgangspunkt		Pr. marts 2012	Afvigelse i mdr.								
Del 1 - 4. kv. 10	<i>Under replanlægning</i>	-									
Del 2 - 4. kv. 11											
Effektivisering	<p><b>Økonomisk ramme i mio. kr.:</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Udgangspunkt</td> <td>Pr. marts 2012</td> <td>Afvigelse i mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>276,8</td> <td><i>Under replanlægning</i></td> <td>-</td> </tr> </table>	Udgangspunkt	Pr. marts 2012	Afvigelse i mio. kr.	276,8	<i>Under replanlægning</i>	-				
Udgangspunkt	Pr. marts 2012	Afvigelse i mio. kr.									
276,8	<i>Under replanlægning</i>	-									
<b>Brugergrupper</b>											
Medarbejdere											

Projekt navn	Projektresumé	Status								
En Skattekonto (EKKO)	Vil lette virksomhedernes administrative byrder samt effektivisere skatte administrationen ved at opkræve alle skattekrav via et saldoprincip, således at alle krav behandles efter ensartede regler.	<b>Projektpartnere:</b> It-leverandør(er): CSC & Logica								
<b>Formål</b>	Projektet er senest godkendt i Folketingets Finansudvalg ved Akt 9 af 25. juni 2009 - som et af de tre projekter i Systemmoderniserings fase 2. De øvrige projekter er EFI og DMR.	<b>Tidsramme:</b>								
Effektivisering		<table border="1"> <tr> <td>Udgangspunkt</td> <td>Pr. marts 2012</td> <td>Afvigelse i mdr.</td> </tr> <tr> <td>A&amp;D 3. kv. 10</td> <td>A&amp;D Idriftsat juni 11</td> <td>A&amp;D 9 mdr.</td> </tr> <tr> <td>EKKO 1. kv. 12</td> <td>Under replanlægning</td> <td>-</td> </tr> </table>	Udgangspunkt	Pr. marts 2012	Afvigelse i mdr.	A&D 3. kv. 10	A&D Idriftsat juni 11	A&D 9 mdr.	EKKO 1. kv. 12	Under replanlægning
Udgangspunkt	Pr. marts 2012	Afvigelse i mdr.								
A&D 3. kv. 10	A&D Idriftsat juni 11	A&D 9 mdr.								
EKKO 1. kv. 12	Under replanlægning	-								
<b>Brugergrupper</b>	Tidsplaner og økonomiske rammer for Systemmoderniserings fase 2 er under replanlægning som følge af CSC's manglende leverancer i EKKO projektet, jf. orientering til FIU af 20. december 2011 (FIU bilag 85).	<b>Økonomisk ramme i mio. kr.:</b>								
Borgere Virksomheder Medarbejdere		<table border="1"> <tr> <td>Udgangspunkt</td> <td>Pr. marts 2012</td> <td>Afvigelse i mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>395,1</td> <td>Under replanlægning</td> <td></td> </tr> </table>	Udgangspunkt	Pr. marts 2012	Afvigelse i mio. kr.	395,1	Under replanlægning			
Udgangspunkt	Pr. marts 2012	Afvigelse i mio. kr.								
395,1	Under replanlægning									
		CSC har ikke kunnet levere i overensstemmelse med de oprindelige planer.								
		Den oprindelige ramme i Akt 9 var fordelt på fase 2.1. (DMR og EKKO) og fase 2.2. (EFI). Det angivne beløb i udgangspunkt på 395,1 mio.kr er dermed inklusiv DMR.								

Projekt navn	Projektresumé	Status					
Pensionsbeskatning	Projektets formål er at sikre gennemførelsen af de ændrede pensionsbeskatnings- og pensionsafkastbeskatningsregler, således at pensionstagere i udenlandske pensions-selskaber skattemæssigt ligestilles med pensionstagere i danske pensionselskaber.	<b>Projektpartnere:</b> It-leverandør(er): CSC					
<b>Formål</b>	Overholdelse af international lovgivning	<b>Tidsramme:</b>					
		<table border="1"> <tr> <td>Udgangspunkt</td> <td>Pr. marts 2012</td> <td>Afvigelse i mdr.</td> </tr> <tr> <td>1. kv. 2010</td> <td>Marts 2012</td> <td>24</td> </tr> </table>	Udgangspunkt	Pr. marts 2012	Afvigelse i mdr.	1. kv. 2010	Marts 2012
Udgangspunkt	Pr. marts 2012	Afvigelse i mdr.					
1. kv. 2010	Marts 2012	24					
<b>Brugergrupper</b>	Borgere Virksomheder Medarbejdere	<b>Økonomisk ramme i mio. kr.:</b>					
		<table border="1"> <tr> <td>Udgangspunkt</td> <td>Pr. marts 2012</td> <td>Afvigelse i mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>54,8</td> <td>52,8</td> <td>-2,0</td> </tr> </table>	Udgangspunkt	Pr. marts 2012	Afvigelse i mio. kr.	54,8	52,8
Udgangspunkt	Pr. marts 2012	Afvigelse i mio. kr.					
54,8	52,8	-2,0					
		Afvigelsen skyldes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yderligere lovændringer</li> <li>• Manglende ressourcer</li> <li>• Forsinkelser hos leverandøren</li> </ul>					

Projekt navn	Projektresumé	Status					
Aktieavanceberegning	Projektet har til formål at gøre private investorer afregning af skat ved salg af værdipapirer nemmere og derved mindske skatte-gabet.	<b>Projektpartnere:</b> It-leverandør(er): CSC					
<b>Formål</b>	Projektet gennemfører dette ved at automatisere aktieavance-beregningen for flest mulige investorer, samt ved at lette investorerne adgang til at angive de oplysninger, hvor SKAT ikke kan udføre en automatisk beregning.	<b>Tidsramme:</b>					
Effektivisering		<table border="1"> <tr> <td>Udgangspunkt</td> <td>Pr. marts 2012</td> <td>Afvigelse i mdr.</td> </tr> <tr> <td>Maj 2011</td> <td>Marts 2012</td> <td>10</td> </tr> </table>	Udgangspunkt	Pr. marts 2012	Afvigelse i mdr.	Maj 2011	Marts 2012
Udgangspunkt	Pr. marts 2012	Afvigelse i mdr.					
Maj 2011	Marts 2012	10					
<b>Brugergrupper</b>	Borgere Virksomheder Medarbejdere	<b>Økonomisk ramme i mio. kr.:</b>					
		<table border="1"> <tr> <td>Udgangspunkt</td> <td>Pr. marts 2012</td> <td>Afvigelse i mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>31,4</td> <td>30,3</td> <td>-1,1</td> </tr> </table>	Udgangspunkt	Pr. marts 2012	Afvigelse i mio. kr.	31,4	30,3
Udgangspunkt	Pr. marts 2012	Afvigelse i mio. kr.					
31,4	30,3	-1,1					
		Afvigelsen skyldes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leverancer fra leverandøren er ikke sket efter aftalt tidsplan, bl.a. pga. CSC-strejken</li> <li>• Systemet viste sig mere kompliceret at udvikle end forudsat</li> </ul>					

Projekt navn	Projektresumé	Status
Forskud 2012	Forskudsopgørelsen har til formål at levere en korrekt forskudsregistrering for 2012 og en korrekt skatteberegning uden kritiske fejl, ligesom det skal sikres at systemer og processer indenfor forskudsopgørelsesområdet lever op til den vedtagne lovgivning.	<b>Projektpartnere:</b> It-leverandør(er): CSC
<b>Formål</b>		<b>Tidsramme:</b>
Kvalitetsløft		Udgangspunkt   Pr. marts 2012   Afvigelse i mdr. November 2011   November 2011   0
<b>Brugergrupper</b>		Forskudsopgørelsen for 2012 kom planmæssigt i drift. Projektet er netop nu i gang med de afsluttende nedlukningsaktiviteter.
Borgere		<b>Økonomisk ramme i mio. kr.:</b>
		Udgangspunkt   Pr. marts 2012   Afvigelse i mio. kr. 12,6   8,3   -4,3
		Den oprindelige økonomiske ramme er taget fra igangsættelsen af analyse på projektet. Efter endt analyse og prioritering af ændringsforslag var det samlede budget på 8,3 mio. kr.

Projekt navn	Projektresumé	Status
Forskud 2013	Forskudsopgørelsen har til formål at levere en korrekt forskudsregistrering for 2013 og en korrekt skatteberegning uden kritiske fejl, ligesom det skal sikres at systemer og processer indenfor forskudsopgørelsesområdet lever op til den vedtagne lovgivning.	<b>Projektpartnere:</b> It-leverandør(er): CSC
<b>Formål</b>		<b>Tidsramme:</b>
Kvalitetsløft		Udgangspunkt   Pr. marts 2012   Afvigelse i mdr. November 2012   November 2012   0
<b>Brugergrupper</b>		Projektet er netop startet op.
Borgere		<b>Økonomisk ramme i mio. kr.:</b>
		Udgangspunkt   Pr. marts 2012   Afvigelse i mio. kr. 4,6   4,6   0

Projekt navn	Projektresumé	Status
Årsopgørelse 2011	Formålet med projektet er at: a. Levere en ny årstilpasset version af personskattesystemkomplekset for 2011 b. Implementere lovgivning og administrative forordninger ift. indkomståret 2011. c. Levere mindre udvikling af systemer og brugergrænseflader, som bidrager til effektiv administration, digital selvbetjening og god kommunikation med borgerne.	<b>Projektpartnere:</b> It-leverandør(er): CSC
<b>Formål</b>		<b>Tidsramme:</b>
Kvalitetsløft		Udgangspunkt   Pr. marts 2012   Afvigelse i mdr. Oktober 2012   Oktober 2012   0
<b>Brugergrupper</b>		Leverancer sker løbende igennem perioden, den største - årsopgørelserne i marts 2012 er planmæssigt gennemført.
Borgere		<b>Økonomisk ramme i mio. kr.:</b>
		Udgangspunkt   Pr. marts 2012   Afvigelse i mio. kr. 58,7   58,0   -0,7

Projekt navn	Projektresumé	Status						
Årsopgørelse 2012	Formålet med projektet er at: a. Levere en ny årstilpasset version af personskattesystemkomplekset for 2012 b. Implementere lovgivning og administrative forordninger ift. indkomståret 2012. c. Levere mindre udvikling af systemer og brugergrænseflader, som bidrager til effektiv administration, digital selvbetjening og god kommunikation med borgerne.  Projektet står foran at skulle forelægges for Statens it-projektråd. Derfor ligger den endelige økonomiske ramme ikke fast. Det foreløbige estimat lyder på 53,0 mio. kr.	<b>Projektpartnere:</b> It-leverandør(er): CSC						
<b>Formål</b>		<b>Tidsramme:</b> <table border="1"> <tr> <td>Udgangspunkt</td> <td>Pr. marts 2012</td> <td>Afvigelse i mdr.</td> </tr> <tr> <td>Oktober 2013</td> <td>Oktober 2013</td> <td>0</td> </tr> </table>	Udgangspunkt	Pr. marts 2012	Afvigelse i mdr.	Oktober 2013	Oktober 2013	0
Udgangspunkt		Pr. marts 2012	Afvigelse i mdr.					
Oktober 2013		Oktober 2013	0					
Kvalitetsløft	Projektet er netop igangsat og afventer forelæggelse for Statens IT-projektråd.							
<b>Brugergrupper</b>	<b>Økonomisk ramme i mio. kr.:</b> <table border="1"> <tr> <td>Udgangspunkt</td> <td>Pr. marts 2012</td> <td>Afvigelse i mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>53,0</td> <td>53,0</td> <td>-</td> </tr> </table>	Udgangspunkt	Pr. marts 2012	Afvigelse i mio. kr.	53,0	53,0	-	
Udgangspunkt	Pr. marts 2012	Afvigelse i mio. kr.						
53,0	53,0	-						
Borgere	Der er endnu ikke fastlagt en økonomisk ramme.							

Projekt navn	Projektresumé	Status						
Spil kontrol system	Regeringen har besluttet at gennemføre en reguleret, delvis liberalisering af det danske spillemarked. Formålet med projektet er at udvikle et kontrolsystem, der maskinelt kan administrere og kontrollere spiludbydere, der på baggrund af den nye lovgivning har ansøgt om og fået tilladelse til at udbyde spil i Danmark. Samtidigt skal der etableres et ludomaniregister, hvor spillere frivilligt kan registrere sig, og dermed udelukke sig fra at spille online.	<b>Projektpartnere:</b> It-leverandør(er): Systematic						
<b>Formål</b>		<b>Tidsramme:</b> <table border="1"> <tr> <td>Udgangspunkt</td> <td>Pr. marts 2012</td> <td>Afvigelse i mdr.</td> </tr> <tr> <td>November 2011</td> <td>Maj 2012</td> <td>6</td> </tr> </table>	Udgangspunkt	Pr. marts 2012	Afvigelse i mdr.	November 2011	Maj 2012	6
Udgangspunkt		Pr. marts 2012	Afvigelse i mdr.					
November 2011		Maj 2012	6					
Overholdelse af international lovgivning	Projektet var delvist sat i bero hen over sommeren 2011 grundet behandling i EU omkring en mulig statsstøttesag.  Den første leverance er idriftsat, så liberaliseringen kunne understøttes som planlagt 1. januar 2012							
<b>Brugergrupper</b>	<b>Økonomisk ramme i mio. kr.:</b> <table border="1"> <tr> <td>Udgangspunkt</td> <td>Pr. marts 2012</td> <td>Afvigelse i mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>41,4</td> <td>24,1</td> <td>-16,3</td> </tr> </table>	Udgangspunkt	Pr. marts 2012	Afvigelse i mio. kr.	41,4	24,1	-16,3	
Udgangspunkt	Pr. marts 2012	Afvigelse i mio. kr.						
41,4	24,1	-16,3						
Virksomheder Medarbejdere	Efter udbud viste udviklingsomkostningen sig væsentligt lavere end oprindeligt estimeret.							

Projekt navn	Projektresumé	Status						
Import Control System (ICS)	EU har skærpet sikkerheden omkring EU's interesser og miljø m.m. Det har medført et behov for en fælles risikovurdering af alle varer. Risikovurderingen skal udføres ved første indgangstoldsted i EU. For at gennemføre EU-forordningens regler i Danmark skal der udvikles to nye IT-løsninger (ICS og Manifest) samt foretages ændringer og tilpasninger i de eksisterende toldsystemer.	<b>Projektpartnere:</b> It-leverandør(er): Steria						
<b>Formål</b>		<b>Tidsramme:</b> <table border="1"> <tr> <td>Udgangspunkt</td> <td>Pr. marts 2012</td> <td>Afvigelse i mdr.</td> </tr> <tr> <td>April 2012</td> <td>April 2012</td> <td>½</td> </tr> </table>	Udgangspunkt	Pr. marts 2012	Afvigelse i mdr.	April 2012	April 2012	½
Udgangspunkt		Pr. marts 2012	Afvigelse i mdr.					
April 2012		April 2012	½					
Overholdelse af international lovgivning	Fase 1 og 2 er allerede idriftsat. Fase 3 er blevet forsinket fra leverandøren, og idriftsættelsen er udskudt 10 dage for at sikre tid til erhvervslivets test af løsningen.							
<b>Brugergrupper</b>	<b>Økonomisk ramme i mio. kr.:</b> <table border="1"> <tr> <td>Udgangspunkt</td> <td>Pr. marts 2012</td> <td>Afvigelse i mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>113,6</td> <td>117,1</td> <td>3,5</td> </tr> </table>	Udgangspunkt	Pr. marts 2012	Afvigelse i mio. kr.	113,6	117,1	3,5	
Udgangspunkt	Pr. marts 2012	Afvigelse i mio. kr.						
113,6	117,1	3,5						
Virksomheder Medarbejdere	Projektet er senest godkendt i FiU ved Akt 20 af 8. december 2011.  Den mindre udskydelse samt øget fokus på test i forbindelse med implementering har betydet øgede udgifter.							

Projekt navn	Projektresumé	Status
eMomsrefusion	<p>Det er et formål med den nye momspakke, at proceduren for momsrefusion vil blive væsentligt moderniseret og forenklet. Bl.a. går proceduren fra at være manuel og papirbaseret over til at være fuldstændig elektronisk.</p> <p>Der skal udvikles, idriftsættes og informeres om et nyt system til håndtering af momsrefusion i forbindelse med virksomheders køb i udlandet (EU).</p> <p>Projektet er senest godkendt i FiU ved Akt 19 af 8. december 2011.</p>	<b>Projektpartnere:</b> It-leverandør(er): Steria
<b>Formål</b>		<b>Tidsramme:</b> Udgangspunkt      Pr. marts 2012      Afvigelse i mdr. 1. kv. 2012      2. kv. 2012      3
Overholdelse af international lovgivning		Fase 1 og Fase 2 er allerede idriftsat. Leverancer fra den eksterne leverandør har ikke kunnet bestå brugervenlighedstest, hvilket betyder forsinkelser.
<b>Brugergrupper</b>		<b>Økonomisk ramme i mio. kr.:</b> Udgangspunkt      Pr. marts 2012      Afvigelse i mio. kr. 41,4      40,7      -0,7
Virksomheder Medarbejdere		

Projekt navn	Projektresumé	Status
Listesystem	<p>Baggrunden for projekt Listesystemet er et politisk krav fra EU om, at alle medlemslande skal kunne leve op til nye og mere restriktive krav på momsområdet</p> <p>Formålet med projekt Listesystemet er at implementere den nye lovgivning i Danmark, således at Danmark (SKAT) vil være i stand til at leve op til disse krav.</p> <p>Projektet er senest godkendt i FiU ved Akt 18 af 8. december 2011.</p>	<b>Projektpartnere:</b> It-leverandør(er): Systematic
<b>Formål</b>		<b>Tidsramme:</b> Udgangspunkt      Pr. marts 2012      Afvigelse i mdr. April 2012      April 2012      0
Overholdelse af international lovgivning		Projektet følger projektplanen.
<b>Brugergrupper</b>		<b>Økonomisk ramme i mio. kr.:</b> Udgangspunkt      Pr. marts 2012      Afvigelse i mio. kr. 33,0      32,8      -0,2
Virksomheder Medarbejdere		

Projekt navn	Projektresumé	Status
Mini One Stop Shop Moms	<p>Begrundelsen for projektet er ny EU-lovgivning.</p> <p>Efter d. 1. januar 2015 skal en virksomhed, der har solgt en elektronisk ydelse til en kunde i et andet medlemsland beregne momsen efter reglerne i købers medlemsland.</p> <p>For at lette de administrative byrder for virksomhederne, kan virksomheder lade sig registrere for grænseoverskridende omsætning i eget hjemland. Virksomheden kan herefter indlevere angivelse og betale momsen til egen skattemyndighed. Herefter skal myndighederne udveksle angivelser og betalinger imellem hinanden.</p> <p>Projektet har været netop været forelagt Statens it-projektråd og rådets anbefalinger indarbejdes inden forelæggelse for FiU.</p>	<b>Projektpartnere:</b> It-leverandør(er): -
<b>Formål</b>		<b>Tidsramme:</b> Udgangspunkt      Pr. marts 2012      Afvigelse i mdr. Januar 2015      Januar 2015      0
Overholdelse af international lovgivning		<b>Økonomisk ramme i mio. kr.:</b> Udgangspunkt      Pr. marts 2012      Afvigelse i mio. kr. 98,4      98,4      0
<b>Brugergrupper</b>		Projektet har endnu ikke været forelagt FiU, hvorfor ovenstående økonomiske ramme er foreløbig.
Virksomheder Medarbejdere		

Projekt navn	Projektresumé	Status						
Medarbejdernet	<p>Projektets formål er at understøtte helheds-tænkningen og effektivisere arbejds-gangene, når medarbejderne skal finde rette kollega eller ønsker at dele viden via Sharepoint. Det sker ved at udvikle et nyt Medarbejder-net i Sharepoint 2010, der vil:</p> <p>1. gøre det hurtigere digitalt at finde rette kollega (via SKAT-Link).</p> <p>2. skabe bedre udnyttelse af Sharepoint til at dele viden og samarbejde.</p>	<p><b>Projektpartnere:</b> It-leverandør(er): iMindsolutions, Progressive IT</p>						
<b>Formål</b>		<p><b>Tidsramme:</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Udgangspunkt</td> <td>Pr. marts 2012</td> <td>Afvigelse i mdr.</td> </tr> <tr> <td>August 2011</td> <td>December 2011</td> <td>4.</td> </tr> </table> <p>Projektet blev forlænget for at sikre at de sidste optimeringer og justeringer af SKAT-Link og at den nye SharePoint skabelon kan gennemføres.</p> <p>Projektets løsning blev idriftsat december 2011. Projektet er netop nu i gang med de afsluttede nedlukningsaktiviteter.</p>	Udgangspunkt	Pr. marts 2012	Afvigelse i mdr.	August 2011	December 2011	4.
Udgangspunkt		Pr. marts 2012	Afvigelse i mdr.					
August 2011	December 2011	4.						
Kvalitetsløft	<p><b>Økonomisk ramme i mio. kr.:</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Udgangspunkt</td> <td>Pr. marts 2012</td> <td>Afvigelse i mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>5,3</td> <td>4,2</td> <td>-1,1</td> </tr> </table>	Udgangspunkt	Pr. marts 2012	Afvigelse i mio. kr.	5,3	4,2	-1,1	
Udgangspunkt	Pr. marts 2012	Afvigelse i mio. kr.						
5,3	4,2	-1,1						
<b>Brugergrupper</b>								
Medarbejdere								

Projekt navn	Projektresumé	Status						
eForelæggelser	<p>Projektets formål er at implementere et modul til elektroniske forelæggelser ovenpå SKMs eksisterende ESDH-system Captia.</p>	<p><b>Projektpartnere:</b> It-leverandør(er): ScanJour</p>						
<b>Formål</b>		<p><b>Tidsramme:</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Udgangspunkt</td> <td>Pr. marts 2012</td> <td>Afvigelse i mdr.</td> </tr> <tr> <td>September 2010</td> <td>oktober 2012</td> <td>13</td> </tr> </table> <p>En øget testindsats og en række tekniske afklaringer har betydet, at den endelige idriftsættelse er blevet udskudt til oktober 2012.</p>	Udgangspunkt	Pr. marts 2012	Afvigelse i mdr.	September 2010	oktober 2012	13
Udgangspunkt		Pr. marts 2012	Afvigelse i mdr.					
September 2010	oktober 2012	13						
Kvalitetsløft	<p><b>Økonomisk ramme i mio. kr.:</b></p> <table border="1"> <tr> <td>Udgangspunkt</td> <td>Pr. marts 2012</td> <td>Afvigelse i mio. kr.</td> </tr> <tr> <td>1,3</td> <td>3,2</td> <td>1,9</td> </tr> </table> <p>Projektets oprindelige scope var alene den tekniske løsning. Projektet er sidenhen blevet udvidet med en række uddannelsesaktiviteter mv., hvorfor det samlede budget er vokset til 3,2 mio. kr.</p>	Udgangspunkt	Pr. marts 2012	Afvigelse i mio. kr.	1,3	3,2	1,9	
Udgangspunkt	Pr. marts 2012	Afvigelse i mio. kr.						
1,3	3,2	1,9						
<b>Brugergrupper</b>								
Medarbejdere								



Projekt navn	Projektresumé	Status
HentSelv	Formålet er at SKAT i forbindelse med Consumer Credit Direktivet skal levere data til den private sektor, som bl.a. kan anvendes til kreditvurdering af private låntagere, herunder typisk årsopgørelser og lønoplysninger. HentSelv er SKATs andel i dette samarbejde.	<b>Projektpartnere:</b> It-leverandør(er): CSC Samarbejdspartner: Danske Bank og Finansrådet
<b>Formål</b> Kvalitetsløft		<b>Tidsramme:</b> Udgangspunkt      Pr. marts 2012      Afvigelse i mdr. Juli 2011                      Juni 2012                      11
<b>Brugergrupper</b> Medarbejdere	Projektet vil etablere den nødvendige proces-, organisatoriske og værktøjsmæssige understøttelse for udstilling af data mod den finansielle sektor.  Projektet vil medvirke til: At Intensivere incitamenterne til at få borgerne til at få betalt restancer til det offentlige samt forebygge mod, at nye restancer opstår. At forbedre kvaliteten i den finansielle sektors kreditvurdering, og at skabe tidssvarende data-kommunikation mellem SKAT, den finansielle sektor og anden offentlig myndighed.	Første fase som vedr. årsopgørelsesoplysninger er implementeret, efterfølgende faser afventer vedtagelse af lovgivning omkr. borgernes tilladelse til udstilling af data.  <b>Økonomisk ramme i mio. kr.:</b> Udgangspunkt      Pr. marts 2012      Afvigelse i mio. kr. 3,5                      4,4                      0,9

Projekt navn	Projektresumé	Status
Captia-opgradering	Formålet med projektet er at implementere en hurtigere og mere effektiv udgave af det forretningskritiske ESDH system Captia ved at opgradere til nyeste version (4.5). Samtidig gennemføres en konsolidering af ministeriets tre løsninger til en samlet løsning.	<b>Projektpartnere:</b> It-leverandør(er): ScanJour
<b>Formål</b> Effektivisering		<b>Tidsramme:</b> Udgangspunkt      Pr. marts 2012      Afvigelse i mdr. Maj 2012                      Juli 2012                      2
<b>Brugergrupper</b> Medarbejdere		Projekts idriftsættelse er besluttet udsat to mdr. for at lukning af systemet i en periode i forbindelse med overgang til ny version kan ske i sommerperioden, hvor dette forventes at forstyrre færre.  <b>Økonomisk ramme i mio. kr.:</b> Udgangspunkt      Pr. marts 2012      Afvigelse i mio. kr. 10,9                      10,9                      0,0

Projekt navn	Projektresumé	Status
BBR-kopiregister	Projektet skal etablere et af SKM ejet kopiregister af BBR for at skabe sikker drift af vurderingssystemerne i et antal år indtil en permanent løsning på vurderingsområdet er besluttet og implementeret.	<b>Projektpartnere:</b> It-leverandør(er): KMD
<b>Formål</b> Kvalitetsløft		<b>Tidsramme:</b> Udgangspunkt      Pr. marts 2012      Afvigelse i mdr. Maj 2012                      Maj 2012                      0
<b>Brugergrupper</b> Medarbejdere		<b>Økonomisk ramme i mio. kr.:</b> Udgangspunkt      Pr. marts 2012      Afvigelse i mio. kr. 20,4                      16,2                      -4,2
		Det har vist sig billigere end oprindeligt antaget at udvikle og etablere et kopiregister af BBR.

Projekt navn	Projektresumé	Status		
Activity Based Costing (ABC)	Formålet med projektet er at kunne fordele omkostningerne på de forskellige dimensioner i forretningsmodellen (hovedprocesser, produktionslinjer og ydelser) og at kunne beregne prisen på ydelserne.	<b>Projektpartnere:</b> It-leverandør(er): Der er ingen fast leverandør. Opsætning og udvikling foregår løbende i SKMs DW miljøer.		
<b>Formål</b>		<b>Tidsramme:</b>		
Kvalitetsløft		Udgangspunkt	Pr. marts 2012	Afvigelse i mdr.
		Januar 2013	Januar 2013	0
<b>Brugergrupper</b>		Der vil løbende i 2012 blive leveret prisberegninger til forretningen.		
Medarbejdere		<b>Økonomisk ramme i mio. kr.:</b>		
		Udgangspunkt	Pr. marts 2012	Afvigelse i mio. kr.
		3,1	2,4	-0,7

Projekt navn	Projektresumé	Status		
Intelligent og tillidsbaseret indsats over for selvstændige erhvervsdrivende	Der er tale om 2. fase og yderligere systeminitiativer i et projekt, der har til formål at forbedre regelefterlevelsen hos selvstændige erhvervsdrivende og som samtidig forventes at frigøre ressourcer fra behandling af S 10 selvangivelser (fra fejlrettelse og taksering).  Baggrunden er større og stigende omfang af fejlbehæftede selvangivelser, jf. compliance undersøgelserne (45 % i 2006 og 54 % i 2008), med betydelig skattegab til følge.	<b>Projektpartnere:</b> It-leverandør(er): CSC Projektet støttes af ABT fonden og gennemføres i samarbejde med CBS.		
<b>Formål</b>		<b>Tidsramme:</b>		
Kvalitetsløft		Udgangspunkt	Pr. marts 2012	Afvigelse i mdr.
		Marts 2012	Marts 2012	0
<b>Brugergrupper</b>		Initiativerne er gået i drift som planlagt.		
Virksomheder		<b>Økonomisk ramme i mio. kr.:</b>		
		Udgangspunkt	Pr. marts 2012	Afvigelse i mio. kr.
		2,7	2,7	0