



JUSTITIS MINISTERIET

Administrationsafdelingen

Folketinget  
Finansudvalget  
Christiansborg  
1240 København K

Dato: 5. februar 2013  
Kontor: Budget- og planlægningskontoret  
Sagsbeh: Rasmus Friis Bendtsen  
Sagsnr.: 2013-0031-0024  
Dok.: 678273

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 2 ad Aktstk. 60, § 11 som Finansudvalget har stillet til justitsministeren den 31. januar 2013.

Morten Bødskov

/

Rikke Freil Laulund

Slotsholmsgade 10  
1216 København K.

Telefon 7226 8400  
Telefax 3393 3510

[www.justitsministeriet.dk](http://www.justitsministeriet.dk)  
[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)

**Spørgsmål nr. 2 ad Aktstk. 60, § 11 fra Folketingets Finansudvalg.**

”Af den på Bilag 1 til aktstykket opførte risikovurdering fremgår, at projektet har en ret høj risikoprofil.

Ministeren bedes på denne baggrund redegøre uddybende for, jf. den nye procedure for behandling af it-projekter, hvorledes der ved denne procedure tages højde for risikomomenterne? Hvad vil ministeren foretage sig, hvis projektet måtte blive nødlidende? Er der i så tilfælde en backup-procedure vedrørende behandling fx af tvangsauktioner og skiftesager?”

**Svar:**

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen indhentet følgende udtalelse fra Domstolsstyrelsen, hvortil der henvises:

”Domstolsstyrelsen har det seneste år arbejdet efter statens it-projektmodel, herunder den løbende risikovurdering og risikohåndtering. Som nævnt i aktstykke 60 har styregruppen, bl.a. som en konsekvens af den relativt høje risikovurdering, besluttet at gennemføre et teknisk review af Fase 1. Dette review forventes at give en objektiv ekstern vurdering, der kan bidrage til det bedst mulige beslutningsgrundlag fremadrettet, herunder vedrørende risikohåndteringen.

Retterne arbejder i dag på et ældre it-system, der understøtter alle fagområder. Skulle JFS blive nødlidende, vil disse systemer blive anvendt i en længere periode end oprindeligt forudsat. Der er således en tilbagefaldsmulighed til sikring af den daglige produktion ved retterne.”