



Dato : 6. Juni 2013

J.nr. 13-0158080

## Bilag til samråd i skatteudvalget d. 6. juni 2013

### Spm. AP - Digitaliseringsprojekter i SKAT

#### Status på digitaliseringsprojekter

Digitaliseringsprojekter er her defineret som projekter, der jf. budgetvejledning 2011 afsnit 2.2.18 indgår i statusrapportering til Statens It-Projektråd, dvs. med forventede omkostninger på over 10 mio. kr.

SKAT statusrapporterer jf. budgetvejledning 2011 afsnit 2.2.18.4 hvert halve år til It-projektrådet om status på projekterne. Seneste status er indsendt i december 2012.

Nedenfor følger en samlet oversigt over de enkelte projekters status i december 2012, der svarer til den status der er indmeldt til Statens It-projektråd suppleret med en opdateret status i maj 2013.

#### Samlet oversigt

#	Projekt	Status dec. 12	Status maj 13	Bemærkninger
1	EFI	Gul	Gul	Idriftsættelse d. 1. september 2013
2	En skattekonto (EKKO)	Gul	Gul	Idriftsættelse i august 2013
3	Mini one stop Shop	Grøn	Grøn	I gang med udbud og leverandørvalg
4	Årsopgørelse 2012	Grøn	Grøn	Hovedleverancen er idriftsat marts 2013
5	DIAS		Gul	I gang med udbud og leverandørvalg
6	Årsopgørelse 2013		Grøn	Igangsatt september 2012
7	Forskud 14		Grøn	Igangsatt marts 2013
8	Spilkontrol - Monopol		Grøn	Igangsatt december 2012
9	DMR	Rød	Grøn	Idriftsat
10	Pensionsbeskatning	Grøn	Grøn	Idriftsat
11	Værdipapir 2012	Gul	Grøn	Idriftsat
12	eMomsrefusion	Rød	Grøn	Idriftsat
13	ICS	Rød	Grøn	Idriftsat

Nedenfor følger en mere detaljeret oversigt over de enkelte projekter med tilhørende status.

### Et fælles inddrivelsessystem (EFI)

Projektresumé: Sikre at alle fordringer, der overdrages til inddrivelse hos SKAT, samles på en konto for den enkelte skyldner, samt at de inddrivelseskridt, der iværksættes, foretages med udgangspunkt i den samlede saldo på kontoen.

Projektet er senest godkendt i Folketingets Finansudvalg ved Akt 9 af 25. juni 2009 - som et af de tre projekter i Systemmoderniseringens fase 2. De øvrige projekter er Skattekontoen og DMR.

Tidsplaner og økonomiske rammer for Systemmoderniseringens fase 2 er senest godkendt af FiU ved Akt O af 7. juni 2012. Oplysninger fra Akt O er forsat fortrolige.

Status: Et Fælles Inddrivelsessystem idriftsættes den 1. september 2013, i forlængelse af idriftsættelsen af En Skattekonto. Herefter idriftsættes et antal mindre releases frem mod Q2 2014.

Fremdrift: Grøn			Risiko: Mellem		
<b>Tidsramme (implementering):</b>			<b>Økonomisk ramme i mio. kr.:</b>		
Udgangspunkt (Akt O)	Pr. maj2013	Afvigelse i mdr.	Udgangspunkt	Projektbudget maj2013	Afvigelse i mio. kr.
Maj - Okt. 2013	Sept. 2013	-	-	-	-
I Akt O var implementeringstidspunktet ikke endeligt fastlagt. Det er det blevet i februar 2013.			Oplysningerne er fortrolige jf. Akt O.		

### En Skattekonto (EKKO)

Projektresumé: Vil lette virksomhedernes administrative byrder samt effektivisere skatte administrationen ved at opkræve alle skattekrav via et saldogprincip, således at alle krav behandles efter ensartede regler.

Projektet er et af de tre projekter i Systemmoderniseringens fase 2. De øvrige projekter er EFI og DMR.

Tidsplaner og økonomiske rammer for Systemmoderniseringens fase 2 er senest godkendt af FiU ved Akt O af 7. juni 2012. Oplysninger fra Akt O er forsat fortrolige.

Status: En Skattekonto planlægges idriftsat i august 2013, umiddelbart forud for idriftsættelsen af Et Fælles Inddrivelsessystem.

Fremdrift: Grøn			Risiko: Mellem		
<b>Tidsramme (implementering):</b>			<b>Økonomisk ramme i mio. kr.:</b>		
Udgangspunkt (Akt O)	Pr. maj2013	Afvigelse i mdr.	Udgangspunkt	Projektbudget maj2013	Afvigelse i mio. kr.
Maj - Okt. 2013	Aug. 2013	-	-	-	-
I Akt O var implementeringstidspunktet ikke endeligt fastlagt. Det er det blevet i februar 2013.			Oplysningerne er fortrolige jf. Akt O.		

### Mini One Stop Shop Moms (M1SS)

Projektresumé: Baggrunden for projektet er ny EU-lovgivning.

Efter 1. januar 2015 skal en virksomhed, der har solgt en elektronisk ydelse til en kunde i et andet medlemsland beregne momsen efter reglerne i købers medlemsland.

For at lette de administrative byrder for virksomhederne, kan virksomheder lade sig registrere for grænseoverskridende omsætning i eget hjemland.

Virksomheden kan herefter indlevere angivelse og betale momsen til egen skattemyndighed. Herefter skal myndighederne udveksle angivelser og betalinger imellem hinanden.

Projektet er senest godkendt af FiU i Akt N af 7. juni 2012.

Oplysningerne om økonomi og tidsplan er fortrolige ind til udbudsprocessen er tilendebragt.

Status: Projektet er i udbudsfasen. Valg af leverandør forventes inden sommerferien.

Fremdrift: Grøn			Risiko: Lav		
<b>Tidsramme (implementering):</b>			<b>Økonomisk ramme i mio. kr.:</b>		
Udgangspunkt	Pr. maj2013	Afvigelse i mdr.	Udgangspunkt	Projektbudget maj2013	Afvigelse i mio. kr.
-	-	-	-	-	-
Oplysningerne er fortrolige jf. Akt N.			Oplysningerne er fortrolige jf. Akt N.		

### Årsopgørelse 2012

Projektresumé: Formålet med projektet er at:

- Levere en ny årstilpasset version af personskattesystemkomplekset for 2012
- Implementere lovgivning og administrative forordninger ift. indkomståret 2012.
- Levere mindre udvikling af systemer og brugergrænseflader, som bidrager til effektiv administration, digital selvbetjening og god kommunikation med borgerne.

Status: Årsopgørelsen for 2012 blev implementeret som planlagt primo marts 2013. Projektet arbejder videre med mindre leverancer frem mod ultimo 2013.

Fremdrift: Grøn			Risiko: Lav		
<b>Tidsramme (implementering):</b>			<b>Økonomisk ramme i mio. kr.:</b>		
Udgangspunkt	Pr. maj2013	Afvigelse i mdr.	Udgangspunkt	Projektbudget maj2013	Afvigelse i mio. kr.
Marts - oktober 2013	Marts - oktober 2013	-	56,5	53,6	-2,8
Hovedleverancen er Årsopgørelsen i marts 2013			Udgangspunktet er som nulpunktrapporteret til Statens It-projektråd (maj 2012).		

### Digitalisering af Selskabsskatten (DIAS)

**Projektresume:** Projektet udspringer af den politiske målsætning om, at der skal stilles krav til virksomhederne om obligatorisk digital kommunikation med myndighederne.

Projektet skal udvikle en ny digital løsning til selskabernes indberetning af selvangivelser.

Derudover skal projektet udvikle en løsning for underskudsregister til brug for begrænsning af fremførsel af underskud.

Projektet er senest godkendt af FiU i Akt I 10. januar 2013. Oplysningerne økonomi og tidsplan er fortrolige ind til udbudsprocessen er tilendebragt.

#### Status:

Projektet er i udbudsfasen. Efter modtagelse af tilbuddene er projektets status gul, idet de afviger fra det forventede.

Fremdrift: Grøn			Risiko: Mellem		
<b>Tidsramme (implementering):</b>			<b>Økonomisk ramme i mio. kr.:</b>		
Udgangspunkt	Pr. maj2013	Afvigelse i mdr.	Udgangspunkt	Projektbudget maj2013	Afvigelse i mio. kr.
-	-	-	-	-	-
Oplysningerne er fortrolige jf. Akt I.			Oplysningerne er fortrolige jf. Akt I.		

### Årsopgørelse 2013

**Projektresume:** Formålet med projektet er at:

- Levere en ny årstilpasset version af personskattesystemkomplekset for 2013
- Implementere lovgivning og administrative forordninger ift. indkomståret 2013.
- Levere mindre udvikling af systemer og brugergrænseflader, som bidrager til effektiv administration, digital selvbetjening og god kommunikation med borgerne.

**Status:** Projektet er gået ind i anskaffelsesfasen, for så vidt angår lovleverancerne, øvrige leverancer er under analyse.

Fremdrift: Grøn			Risiko: Lav		
<b>Tidsramme (implementering):</b>			<b>Økonomisk ramme i mio. kr.:</b>		
Udgangspunkt	Pr. maj2013	Afvigelse i mdr.	Udgangspunkt	Projektbudget maj2013	Afvigelse i mio. kr.
Marts - oktober 2014	Marts - oktober 2014	-	49,4	47,9	-1,6
Hovedleverancen er Årsopgørelsen i marts 2014			Udgangspunkt er et indledende estimeret budget.		

## Forskud 14

Projektresume: Videreudvikling af Forskud-systemet samt tilpasning til eksisterende lovgivning

Mindre forbedringer inden for Forskud-system komplekset.

Status: Projektet er netop gået ind i anskaffelsesfasen.

Fremdrift: Grøn			Risiko: Lav		
Tidsramme (implementering):			Økonomisk ramme i mio. kr.:		
Udgangspunkt	Pr. maj2013	Afvigelse i mdr.	Udgangspunkt	Projektbudget maj2013	Afvigelse i mio. kr.
November 2013 - maj 2014	November 2013-maj 2014	-	22	22	-
Hovedleverancen er forskudskørslen i november 2013			Udgangspunkt er et indledende estimeret budget.		

## Spilkontrol - Monopolspil

Projektresume: For at opfylde krav om kontrol af spiludbydere i lov om spil efter 31. december 2013, igangsættes fase 3 i udvikling af spilcontrolsystemet.

Fase 3 omhandler videreudvikling af spilcontrolsystemet til også at kunne håndtere kontrol af monopolspil, dvs. udbud af lotteri og heste- og hundevæddemål.

Tilladelse til udbud af lotteri samt til udbud monopolspil er givet til Danske Spil A/S.

Status: Projektet er netop gået ind i specificeringsfasen.

Fremdrift: Grøn			Risiko: Lav		
Tidsramme (implementering):			Økonomisk ramme i mio. kr.:		
Udgangspunkt	Pr. maj2013	Afvigelse i mdr.	Udgangspunkt	Projektbudget maj2013	Afvigelse i mio. kr.
Marts2014	Marts2014	-	12,0	12,0	-
Hovedleverancen er forskudskørslen i november 2013			Udgangspunktet er Statens It-projektråd, marts 2013.		

## Digitalt motor register(DMR)

Projekteresume:Har til formål gennem en effektivisering og digitalisering af eksisterende arbejdsprocesser at sikre, at borgere og virksomheder oplever, at registreringen af biler foregår hurtigere og enklere end i dag.

Projektet er et af de tre projekter i Systemmoderniseringens fase 2. De øvrige projekter er EFI og EKKO.

Tidsplaner og økonomiske rammer for Systemmoderniseringens fase 2 er senest godkendt af FiU ved Akt O af 7. juni 2012. Oplysninger fra Akt O er forsat fortrolige.

Status:Idriftsat.

Fremdrift: Grøn			Risiko: Lav		
<b>Tidsramme (implementering):</b>			<b>Økonomisk ramme i mio. kr.:</b>		
Udgangspunkt (Akt O)	Pr. maj2013	Afvigelse i mdr.	Udgangspunkt	Projektbudget maj2013	Afvigelse i mio. kr.
6. juni 2012	6. juni 2012	-	-	-	-
Hovedleverancen implementeret som planlagt 6. juni 2012			Oplysningerne er fortrolige jf. Akt O.		

## Pensionsbeskatning

Projekteresume:Projektets formål er at sikre gennemførelsen af de ændrede pensionsbeskatnings- og pensionsafkastbeskatningsregler, således at pensionstagere i udenlandske pensionsselskaber skattemæssigt ligestilles med pensionstagere i danske pensionsselskaber.

Status:Idriftsat.

Fremdrift: Grøn			Risiko: Lav		
<b>Tidsramme (implementering):</b>			<b>Økonomisk ramme i mio. kr.:</b>		
Udgangspunkt	Pr. maj2013	Afvigelse i mdr.	Udgangspunkt	Projektbudget maj2013	Afvigelse i mio. kr.
1. kv. 2010	Marts 2013	36	56,7	52,5	-4,2
Afvigelsen skyldes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Yderligere lovændringer</li> <li>• Forsinkelser hos leverandøren</li> </ul>			Udgangspunktet er Aktstykke 5 af 28. september 2007.		

## Værdipapir 2012

**Projektresumé:** Projektet har til formål at gøre private investorers afregning af skat ved salg af værdipapirer nemmere og derved mindske skattegabene.

Projektet gennemfører dette ved at automatisere aktieavance-beregningen for flest mulige investorer, samt ved at lette investorernes adgang til at angive de oplysninger, hvor SKAT ikke kan udføre en automatisk beregning.

Projektet er en videreudvikling af aktieavancesystemet og der forventes yderligere en række projekter på området.

**Status:** Værdipapir 2012 er implementeret i forbindelse med årsopgørelsen i marts 2013.

Projektet arbejder nu med de sidste implementeringsaktiviteter.

Fremdrift: Grøn			Risiko: Lav		
<b>Tidsramme (implementering):</b>			<b>Økonomisk ramme i mio. kr.:</b>		
Udgangspunkt	Pr. maj2013	Afvigelse i mdr.	Udgangspunkt	Projektbudget maj2013	Afvigelse i mio. kr.
Marts 2013	Marts 2013	-	44,7	38,8	-6,0
			Udgangspunktet er som nulpunktrapporteret til Statens IT projektråd (maj 2012).		

## eMomsrefusion

**Projektresumé:** Det er et formål med den nye momspakke, at proceduren for momsrefusion vil blive væsentligt moderniseret og forenklet. Bl.a. går proceduren fra at være manuel og papirbaseret over til at være fuldstændig elektronisk.

Der skal udvikles, idriftsættes og informeres om et nyt system til håndtering af momsrefusion i forbindelse med virksomheders køb i udlandet (EU).

Projektet er senest godkendt i FiU ved Akt 19 af 8. december 2011.

**Status:** Idriftsat.

Fremdrift: Grøn			Risiko: Lav		
<b>Tidsramme (implementering):</b>			<b>Økonomisk ramme i mio. kr.:</b>		
Udgangspunkt	Pr. maj2013	Afvigelse i mdr.	Udgangspunkt	Projektbudget maj2013	Afvigelse i mio. kr.
1. kv. 2012	4. kv. 2012	9	42,6	40,7	-1,9
			Udgangspunktet er Akt 19 af 08-12-2011.		

**ICS**

Projektresumé: EU har skærpet sikkerheden omkring EU's interesser og miljø m.m. Det har medført et behov for en fælles risikovurdering af alle varer. Risikovurderingen skal udføres ved førsteindgangstoldsted i EU. For at gennemføre EU-forordningens regler i Danmark skal der udvikles to nye IT-løsninger (ICS og Manifest) samt foretages ændringer og tilpasninger i de eksisterende toldsystemer.

Projektet er senest godkendt i FiU ved Akt 20 af 8. december 2011.

Status: Idriftsat.

Fremdrift: Grøn			Risiko: Lav		
<b>Tidsramme (implementering):</b>			<b>Økonomisk ramme i mio. kr.:</b>		
Udgangspunkt	Pr. maj2013	Afvigelse i mdr.	Udgangspunkt	Projektbudget maj2013	Afvigelse i mio. kr.
April 2012	Juni 2012	2	113,6	122,4	8,8
Udgangspunktet er Akt20 af 08-12-2011.					