



MINISTEREN

Beskæftigelsesudvalget  
Folketinget

Dato 8. oktober 2013  
J. nr. 2013-3301

Frederiksholms Kanal 27 F  
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Beskæftigelsesudvalget har i brev af 13. september 2013 stillet mig følgende spørgsmål (BEU alm. del), som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Christian Juhl (EL).

**Spørgsmål nr. 488:**

Der ønskes en redegørelse for tidsplanen for Femern Bælt projektet og herunder, hvornår endelig aftale med hovedentreprenør og underentreprenører forventes underskrevet.

**Svar:**

Femern A/S har oplyst mig følgende, som jeg kan henholde mig til:

”Det er Femern A/S’ overordnede plan, at selskabet i sommeren 2015 kan påbegynde hovedanlægsarbejderne og ultimo 2021 åbne Femern Bælt-forbindelsen. Byggestart i sommeren 2015 kræver, at der kan underskrives kontrakter med entreprenørerne senest i forsommeren 2015. Før kontrakterne kan underskrives, skal projektet være endeligt godkendt i både Danmark og Tyskland.

I Danmark sker den endelige godkendelse via Folketingets vedtagelse af en anlægslov for Femern Bælt-forbindelsen. Femern A/S tager i sin planlægning udgangspunkt i, at anlægsloven fremsættes ultimo 2014 med henblik på vedtagelse i foråret 2015.

Tidsplaner for projekter af denne karakter er i sagens natur behæftet med usikkerhed.”

Med venlig hilsen

Pia Olsen Dyhr