



KLIMA-, ENERGI- OG
BYGNINGSMINISTERIET

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Klima-, Energi- og Bygningsudvalget har i brev af 27. august 2013 stillet mig følgende spørgsmål 214 alm. del, stillet efter ønske fra Esben Lunde Larsen (V), som jeg hermed skal besvare.

Ministeren

20. september 2013

J nr. 2013-3348

Spørgsmål 214

Vil ministeren i forhold til forsinkelserne af byggeriet på KUA2 oplyse, hvor stor merudgiften har været for Københavns Universitet til genhusning, ekstra leje af lokale m.v., fordi SEA ikke har leveret byggeriet til aftalt tid, jf. den refererede artikel i Universitetsavisen?

Svar

Jeg er blevet informeret af Bygningsstyrelsen om, at de i overensstemmelse med den indgåede lejeaftale har tilkendegivet, at styrelsen vil betale Københavns Universitets dokumenterede meromkostninger, som følge af den forsinkede overdragelse. Bygningsstyrelsen har imidlertid oplyst mig, at Københavns Universitet endnu ikke har leveret en dokumenteret opgørelse over merudgifter til Bygningsstyrelsen.

Med venlig hilsen

Martin Lidegaard