



JUSTITISMINISTERIET

Administrationsafdelingen

Folketinget  
Retsudvalget  
Christiansborg  
1240 København K

Dato: 20. december 2012  
Kontor: Budget- og planlægningskontoret  
Sagsbeh: Rasmus Friis Bendtsen  
Sagsnr.: 2012-0030-1184  
Dok.: 629477

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 364 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 6. december 2012. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen (V).

Morten Bødskov

/

Rikke Freil Laulund

Slotsholmsgade 10  
1216 København K.

Telefon 7226 8400  
Telefax 3393 3510

[www.justitsministeriet.dk](http://www.justitsministeriet.dk)  
[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)

**Spørgsmål nr. 364 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:**

”Ministeren bedes redegøre for status på Video3-projektet (videokommunikation i hele landet som alternativ til, at sigtede personligt er til stede ved et retsmøde om fristforlængelse) herunder, hvorvidt projektet overholder den tidsplan, der er skitseret i svar på spm. 603 (REU alm. del, 2011-12).”

**Svar:**

Til brug for besvarelsen har Justitsministeriet indhentet følgende udtalelse fra Domstolsstyrelsen, hvortil der henvises:

”Aktstykke nr. 110 om en landsdækkende videokonferenceløsning på justitsområdet blev tiltrådt af Folketingets Finansudvalg den 13. juni 2012, hvorefter midlerne til projektet, herunder bemanning, blev frigivet. Som følge af tidspunktet for frigivelse af midlerne blev Domstolsstyrelsens interne projektororganisation først fuldt bemandedet den 1. oktober efter gennemførelse af en rekrutteringsproces hen over sommeren 2012.

Efter projektets bemanning den 1. oktober 2012 har Domstolsstyrelsen blandt andet påbegyndt udarbejdelse af en udbudsstrategi og en revideret kravspecifikation. Styrelsen forventer, at udbudsstrategi og revideret kravspecifikation foreligger medio januar 2013.

Herefter følger udbudsprocessen omfattende udbud, evaluering, tildeling og kontraktindgåelse, hvilket tidligst kan være tilendebragt i maj 2013. Udrulning af den første videoinstallation vil derfor tidligst blive påbegyndt medio 2013. Dette forventes ikke på nuværende tidspunkt at have indflydelse på slutdatoen for gennemførelsen af projektet.”