



JUSTITISMINISTERIET

Administrationsafdelingen

Folketinget  
Retsudvalget  
Christiansborg  
1240 København K

Dato: 16. april 2013  
Kontor: Økonomistyrings-  
kontoret  
Sagsbeh: Sidse Hansen Ünäl  
Sagsnr.: 2013-0030-1385  
Dok.: 734982

Hermed sendes besvarelse af spørgsmål nr. 703 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 26. marts 2013. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Peter Skaarup (DF).

Morten Bødskov

/

Anette Görtz

Slotsholmsgade 10  
1216 København K.

Telefon 7226 8400  
Telefax 3393 3510

[www.justitsministeriet.dk](http://www.justitsministeriet.dk)  
[jm@jm.dk](mailto:jm@jm.dk)

**Spørgsmål nr. 703 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:**

”Vil ministeren oplyse, om udrulningen af videoafhøringsystemet går efter planen, som den tidligere er blevet præsenteret for Retsudvalget?”

**Svar:**

Til brug for besvarelsen har Justitsministeriet indhentet følgende udtalelse fra Domstolsstyrelsen, hvortil der henvises:

”Som det fremgår af den tidsplan, der er blevet skitseret i svar på spørgsmål 364 (REU alm. del, 2012-13), er Domstolsstyrelsen for tiden i gang med at gennemføre et udbud i henhold til EU-udbudsdirektivet.

Det kan oplyses, at styrelsen den 22. marts 2013 har prækvalificeret 5 virksomheder, som er blevet opfordret til at afgive tilbud på den udbudte kontrakt. Tilbudsfristen er fastsat til den 27. maj 2013, hvorefter der vil ske tilbudsevaluering og kontrakttildeling. Kontraktindgåelsen forventes herefter at være gennemført ultimo juni 2013.

Efter at kontrakten er indgået, vil der hen over sommeren være en afklaringsfase med den valgte leverandør. I denne fase vil blandt andet rammerne for det konkrete samarbejde blive fastlagt. Leverandøren skal desuden i løbet af afklaringsfasen præsentere et proof-of-concept for leverancen.

Udrulningen af den første videoinstallation forventes herefter at blive iværksat i september/oktober 2013. Denne mindre forskydning i forhold til den tidligere skitserede plan forventes på nuværende tidspunkt ikke at have indflydelse på slutdatoen for gennemførelsen af projektet.”