



JUSTITSMINISTERIET

Administrationsafdelingen

Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Dato: 23. august 2013
Kontor: Økonomistyrings-
kontoret
Sagsbeh: Sidse Hansen Ünäl
Sagsnr.: 2013-0030-1562
Dok.: 840346

Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 967 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 5. juli 2013. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen (V).

Morten Bødskov

/

Anette Görtz

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 967 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”I forlængelse af ministerens svar på spm. 364 bedes ministeren oplyse status for udrulning af Video3-projektet, herunder om status vil få indflydelse på slutdatoen for gennemførelsen af projektet.”

Svar:

Til brug for besvarelsen har Justitsministeriet indhentet følgende udtalelse fra Domstolsstyrelsen, hvortil der henvises:

”Domstolsstyrelsen kan i den anledning – og i overensstemmelse med svar på spørgsmål 703 (REU, alm. del, 2012-13) – oplyse, at der ultimo juni 2013 blev indgået kontrakt med den leverandør, der skal varetage udrulning, drift, support og vedligehold af den kommende Video3-løsning.

Domstolsstyrelsen er for tiden ved at gennemføre en såkaldt proof-of concept prøve. Prøven skal sandsynliggøre, at den tilbudte leverance er brugbar og lever op til projektets krav.

I løbet af efteråret 2013 vil der blive gennemført pilottest og – udrulning ved Retten på Bornholm.

Primo november 2013 påbegyndes den første udrulning i Nordsjællands politikreds. Herefter følger parallelle udrulninger i de øvrige politikredse med løbende idriftsættelse, så udstyret successivt kan tages i brug. Der er på nuværende tidspunkt ikke forskydninger i tidsplanen, der forventes at have indflydelse på den tidligere oplyste slutdato for gennemførelsen af projektet.”