



JUSTITSMINISTERIET

Administrationsafdelingen

Folketinget
Finansudvalget
Christiansborg
1240 København K

Dato: 16. december 2013
Kontor: Økonomistyrings-
kontoret
Sagsbeh: Sidse Hansen Ünäl
Sagsnr.: 2013-0031-0032
Dok.: 958681

Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 2 ad aktstykke 9, § 11,
som Finansudvalget har stillet til justitsministeren den 5. november 2013.

Karen Hækkerup

/

Anette Görtz

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 2 ad aktstykke 9, § 11.

”Vil ministeren undersøge muligheden for, at Video3 projektet kan gennemføres hurtigere? Hvis dette ikke er muligt, vil ministeren så redegøre for årsagen til, at det ikke er muligt at gennemføre projektet hurtigere, samt redegøre for forløbet de næste to år indtil afslutningen?”

Svar:

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse fra Domstolsstyrelsen.

Domstolsstyrelsen har oplyst, at Video3 projektet overgik til gennemførelsesfasen ultimo juni 2013. Gennemførelsesfasen forventes at vare til marts 2015, hvor løsningen er implementeret i alle politikredse.

Længden af implementeringsperioden skyldes, at Video3 er et stort logistisk projekt, der går på tværs af fire myndigheder (anklagemyndigheden, politiet, kriminalforsorgen og retterne). Det er imidlertidig forudsat i projektet, at videokonferenceudstyret løbende ibrugtages i takt med, at det bliver installeret. Der vil således løbende frem mod marts 2015 blive koblet flere retter, arresthuse mv. på systemet, hvilket giver mulighed for afholdelse af flere fristforlængelsessager via videokonference.

Frem mod marts 2015 skal der opsættes, kables og testes videokonferenceudstyr i ca. 200 lokaler ved fire forskellige myndigheder fordelt over Danmark – samt på Færøerne.

Forud for opsætning af videokonferenceudstyret skal lokalerne forberedes, hvilket blandt andet medfører, at der skal foretages nødvendige bygnings-tilpasninger, etableres kølerum samt foretages øvrige ændringer f.eks. i forhold til mørklægning, lydisolering og belysning.

Dertil kommer, at der skal gennemføres tekniske tilpasninger af videokonferenceudstyret, således at udstyret programmeres til kamerapositionerne i den enkelte retssal. Hver løsning er unik, idet der ikke findes to ens retssale.

Det er Domstolsstyrelsens vurdering, at Video3 projektet ikke kan gennemføres hurtigere end oplyst i Akt 110 af 13/6 2012 og senest i Akt 9 af 31/10 2013. Domstolsstyrelsen har endelig oplyst, at styrelsen naturligvis

er opmærksom på at fremskynde processen i det omfang, der måtte opstå mulighed for det.