



JUSTITSMINISTERIET

Administrationsafdelingen

Folketinget
Finansudvalget
Christiansborg
1240 København K

Dato: 22. januar 2014
Kontor: Budget- og planlægningskontoret
Sagsbeh: Rasmus Friis Bendtsen
Sagsnr.: 2013-000-0039
Dok.: 1035592

Med dette brev giver Justitsministeriet Folketingets Finansudvalg en orientering om status vedrørende udvikling af et nyt it-system til understøttelse af sagsbehandling af bl.a. civile sager og straffesager (JFS fase 1) til Danmarks Domstole, jf. Akt 118 af 30. april 2009, Akt 60 af 22. januar 2013 og Akt 127 af 23. maj 2013.

Som det fremgår af Akt 127 af 23. maj 2013, blev der i foråret 2013 nedsat et udvalg med deltagelse af Domstolsstyrelsen og Justitsministeriet, og hvor Finansministeriet og Digitaliseringsstyrelsen også blev inviteret til at deltage. Formandskabet for Udvalget for JFS blev varetaget af et rådsmedlem fra Statens IT-projektråd.

Det fremgår endvidere af aktstykket, at Udvalget anbefalede et scenarie, hvor der skulle gennemføres et stramt projektforsløb på maksimalt 5 måneder med leverandørerne med henblik på at bringe JFS-plattformen i pilotdrift. Gennem denne driftslægning af systemet kunne systemets virkemåde og omkostningsniveau blive belyst.

Endelig fremgik det af aktstykket, at Udvalget var af den opfattelse, at Domstolsstyrelsen parallelt med pilotforsløbet bør igangsætte en markedsanalyse af mulige standardprodukter med henblik på at opnå viden om alternativer til JFS og muligheden for en eventuel fremtidig overgang til et standardssystem. Domstolsstyrelsens bestyrelse tilsluttede sig udvalgets anbefalinger.

På den baggrund gav Finansudvalget tilslutning til at fortsætte udviklingen af JFS fase 1.

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Med udgangspunkt i ovennævnte scenarie indgik Domstolsstyrelsen den 16. juli 2013 en kontrakt med it-leverandøren Globeteam om en nærmere specificeret systemleverance på JFS-plattformen, som inden årsskiftet skulle sættes i pilotdrift ved to pilotretter, Retten i Horsens og Vestre Landsret. I slutningen af 2013 godkendte Domstolsstyrelsen overtagelsesprøven for den afprøvning af platformen for JFS, som leverandøren og Domstolsstyrelsen indgik kontrakt om. Testen har således vist, at den udviklede platform kunne bringes til at fungere i en driftssituation.

På den baggrund vil der blive udarbejdet et aktstykke med henblik på forelæggelse for Finansudvalget i marts måned 2014. Dette aktstykke vil indeholde den samlede vurdering af muligheden for generel implementering af JFS-systemet, muligheden for konkurrenceudsættelse samt de økonomiske og bevillingsmæssige konsekvenser herved. Heri vil indgå resultatet af den nævnte markedsanalyse.

Karen Hækkerup

/

Rikke Freil Laulund