



Ministeren for sundhed og forebyggelse

Til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Dato: 11. april 2014
Enhed: Sygehuspolitik
Sags nr.: 1402070
Dok. nr.: 1432846

Orientering om regional forsinkelse af etablering af hospicepladser

I forbindelse med Kræftplan III blev der afsat midler til etablering af 42 nye hospicepladser i perioden 2011-2014, så det samlede antal hospicepladser i Danmark kommer op på i alt 250.

I forlængelse min forgængers redegørelse til udvalget status for etablering af de 42 hospicepladser (7. februar 2013 – alm. del spm. 257) kan jeg supplerende orientere udvalget om, at en del af pladserne desværre først forventes klar til endelig ibrugtagning i 2015.

Ifølge de oplysninger, som ministeriet har modtaget fra enkelte regioner, drejer det sig om i alt 18 pladser. Ifølge de pågældende regioner skyldes udsættelsen lokalt begrundede forsinkelser i anlægsprojekterne.

- 9 pladser på Gudenå Hospice i Region Midtjylland. Pladserne forventes taget i brug i starten af 2015.
- 3 pladser på KamillianerGaardens Hospice i Region Nordjylland. Pladserne forventes taget i brug i starten af 2015.
- 6 pladser på Diakonissestiftelsens Hospice i Region Hovedstaden. Pladserne forventes taget i brug i oktober 2015.

Herudover kan jeg oplyse, at der udestår en placering af yderligere 2 pladser i Region Hovedstaden. Ministeriet afventer en ansøgning fra Region Hovedstaden og jeg vil orientere udvalget, når der foreligger et endeligt tilsagn.

Med venlig hilsen

Nick Hækkerup