



JUSTITSMINISTERIET

Administrationsafdelingen

Folketinget
Retsudvalget
Christiansborg
1240 København K

Dato: 9. januar 2014
Kontor: Økonomistyrings-
kontoret
Sagsbeh.: Sidse Hansen Ünäl
Sagsnr.: 2013-0030-1862
Dok.: 1011352

Hermed sendes endelig besvarelse af spørgsmål nr. 317 (Alm. del), som Folketingets Retsudvalg har stillet til justitsministeren den 16. december 2013. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Karsten Lauritzen (V).

Karen Hækkerup

/

Anette Görtz

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

Telefon 7226 8400
Telefax 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk

Spørgsmål nr. 317 (Alm. del) fra Folketingets Retsudvalg:

”I forlængelse af ministerens svar på REU alm. del spørgsmål 967 (2012-13) bedes ministeren oplyse status for udrulning af Video3-projektet, herunder om status vil få indflydelse på slutdatoen for gennemførelsen af projektet.”

Svar:

Det fremgår af besvarelsen af spørgsmål 967 (REU alm. del, 2012-13), at der ultimo 2013 blev indgået kontrakt med den leverandør, der skal varetage udrulning, drift, support og vedligehold af den kommende Video3 løsning.

Justitsministeriet har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse fra Domstolsstyrelsen.

Domstolsstyrelsen har oplyst, at der hen over efteråret og vinteren 2013 har været afholdt flere pilottests blandt andet med henblik på at sikre, at leverandøren er i stand til at opfylde projektets krav til udstyrets funktionalitet. På nuværende tidspunkt er pilotprøven imod forventning ikke godkendt.

Domstolsstyrelsen har derfor anmodet leverandøren om at udarbejde en handlingsplan, hvori der redegøres for, hvornår leverandøren forventer, at pilottesten kan bestås, og om den resterende del af projektets udrulning og tidsplan vil blive påvirket.

Domstolsstyrelsen forventer, at der foreligger en revideret samlet tidsplan senest med udgangen af marts 2014. Først da vil det være afklaret, hvorvidt forsinkelsen af den godkendte pilottest får konsekvenser for projektets samlede tidsplan.