



Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Sagsnr.: 27768
Dok.nr.: 754761

Orientering om IT-projektet "Implementering af EU-landbrugsreformen i Danmark (fase 2)"

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ved NaturErhvervstyrelsen fik med aktstykke nr. 56 12/12 2013 Finansudvalgets tilslutning til, at NaturErhvervstyrelsen kunne igangsætte IT-projektet "Implementering af EU-landbrugsreformen i Danmark (fase 2)".

I aktstykket fremgik det af punkt b., at Finansudvalget ville modtage en orientering om projektet i juni 2014, når NaturErhvervstyrelsen havde genindsendt projektmateriale til Statens IT-projektråd til en fornyet risikovurdering.

Genindsendelsen af projektmateriale blev imidlertid udskudt til september på grund af at de detaljerede gennemførselsbestemmelser fra EU blev forsinket, hvilket Finansudvalget blev orienteret om i juni 2014.

NaturErhvervstyrelsen har i september genindsendt det reviderede projektmateriale til Statens IT-projektråd. Rådet vurderede på den baggrund, at projektet fortsat har en forhøjet risiko og samtidigt, at der ikke er behov for at gennemføre en fornyet risikovurdering.

Projektet har aktuelt et grønt trafiklys ved Statens IT-projektråd.

De anslåede ikke-risikostyret projekttudgifter er stort set uændrede i forhold til baseline, aktuelt på 79,0 mio. kr. mod tidligere 81,0 mio. kr. Herudover er der på baggrund af NaturErhvervstyrelsens projektgrundlag foretaget en fornyet risikosimulering, som har resulteret i, at NaturErhvervstyrelsen har nedjusteret risikopuljen til 4,4 mio. kr. Den primære grund til, at risikopuljen er lavere nu, end ved projektets start, er, at der i mellemtiden er kommet klarhed over gennemførselsbestemmelserne fra EU.

NaturErhvervstyrelsen afholder de samlede omkostninger til projektet indenfor den afsatte bevilling på finansloven for 2015.

Finansudvalget vil blive orienteret om projektet næste gang i oktober 2015 i forbindelse med overgang til drift.