



135

Forsvarsministeriet. København, den 12. maj 2015.

- a. Forsvarsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til at anvende op til 169,4 mio. kr. (2015-prisniveau) i perioden 2015-2017 til anskaffelse af materiel til Forsvarets specialoperationsstyrker.

Af de samlede udgifter afholdes 135,6 mio. kr. (2015-prisniveau) af den på finansloven opførte bevilling på § 12.13.02 Materieldrift (Driftsbev.). I indeværende finansår påregnes afholdt ca. 23,2 mio. kr.

Af de samlede udgifter afholdes endvidere 33,8 mio. kr. (2015-prisniveau) af den på finansloven opførte bevilling på § 12.13.04 Materielanskaffelser (Anlægsbev.). I indeværende år påregnes afholdt 3,7 mio. kr.

- b. Ved aktstykke 145 af 24. maj 2005 godkendte Finansudvalget, at Forsvarsministeriet kunne anvende 432,2 mio. kr. (opregnet til 2015-prisniveau) i perioden 2005-2008 til anskaffelse af materiel til Forsvarets specialoperationsstyrker for at styrke disse.

Projektet i nærværende aktstykke er en fortsættelse af aktstykke 145, idet anskaffelsen er blevet væsentligt forsinket. Projektet er delvist gennemført i perioden fra 2005 til 1. december 2014 med ca. 300 mio. kr. (2015-prisniveau). Udgifterne er i 2014 afholdt på § 12.23.40 Materielanskaffelser (Anlægsbev.) og forud herfor på § 12.21.01. Forsvarskommandoen (Driftsbev.)

Nærværende aktstykke er en anmodning om tilslutning til anvendelse af op til 169,4 mio. kr. (2015-prisniveau) i perioden 2015-2017, hvilket er en forøgelse på 37,2 mio. kr. (2015-prisniveau) i forhold til det oprindelige aktstykke.

Det oprindelige projekt er indeholdt i forsvarsforliget 2005-2009 af 10. juni 2004 og skal ses i sammenhæng med den politiske beslutning (jf. forsvarsforliget 2005-2009) om at udvide personelstyrken i såvel Jægerkorpset som Frømandskorpset. Projektet havde baggrund i den sikkerhedspolitiske udvikling og de nye truslers uforudsigelige og asymmetriske karakter, og det vil specifikt medføre en forbedret evne til at imødegå terrorhandlinger og disses virkninger.

Projektet indeholder anskaffelse af bl.a. indsatskøretøjer med integrerede våbensystemer, indsatsfartøjer med supplerende udrustning, transportudstyr til landevejstransport samt reservedele, dokumentation, projektstøtte og uddannelsesmateriel. Endvidere indgår personlig udrustning, navigationsudstyr, teknisk overvågningsudstyr samt kommunikations- og informationsudstyr m.m.

Projektet består således af et antal mindre anskaffelser, der samlet giver specialoperationsstyrkerne de ønskede kapaciteter. Projektet er af Forsvaret inddelt i fire delprojekter (DP), som omfatter DP1 Indsatskøretøjer til Jægerkorpset, DP2 Indsatsfartøjer til Frømandskorpset, DP3 Udvidelse af patruljer ved Jægerkorpset og Frømandskorpset og DP4 Interoperabilitetskapaciteter.

Der er i perioden fra 2005 til 1. december 2014 gennemført anskaffelser inden for alle delprojekter, men der udestår fortsat planlagte anskaffelser under alle delprojekter.

Af aktstykke 145 fremgår det, at projektet forventes afsluttet ultimo 2008. Det senere færdiggørelsestidspunkt og øgede investeringsbeløb skyldes flere forhold. Sammenlægningen af Hærens Materielkommando, Søværnets Materielkommando og Flyvematerielkommandoen til Forsvarets Materiel-tjeneste i perioden 2005-2009 medførte en forsinkelse af projektet. Samtidig medførte et behov for prioritering af bl.a. anskaffelser til enheder indsat i internationale operationer mv., at anskaffelsen af kapaciteterne, jf. aktstykke 145 af 24. maj 2005, endnu ikke er færdiggjort. Dertil kommer, at materielbehovet ved specialoperationsstyrkerne i den forløbne periode er ændret. Det ændrede behov er nu opgjort og indarbejdet i projektet. Den samlede materielanskaffelse forventes først fuldt ud ibrugtaget i løbet af 2018.

Af de samlede udgifter afholdes hhv. 135,6 mio. kr. af den på finansloven opførte bevilling til materieldrift (Driftsbev.) og 33,8 mio. kr. af den på finansloven opførte bevilling til materielanskaffelser (Anlægsbev.).

Den planlagte restinvestering påregnes afviklet med følgende beløb (2015-prisniveau):

	Bevilling til Materieldrift	Bevilling til Materielanskaffelse
Finansåret 2015:	23,2 mio. kr.	3,7 mio. kr.
Finansåret 2016:	82,1 mio. kr.	21,6 mio. kr.
Finansåret 2017:	30,3 mio. kr.	8,5 mio. kr.
Restinvestering i alt	135,6 mio. kr.	33,8 mio. kr.

Der vil kunne forekomme afvigelser i det anførte betalingsafløb afhængigt af indhentning af tilbud fra leverandører, prisændringer, kontraheringstidspunkt og endelig fastsættelse af leveringsforløb. Eventuelle ændringer på mere end 10 procent og mindst 6 mio. kr. vil blive forelagt for Folketingets Finansudvalg for så vidt angår udgifter afholdt på bevilling til materielanskaffelse.

- c. Sagen forelægges Finansudvalget for at opnå tilslutning til, at Forsvarsministeriet kan gennemføre de resterende anskaffelser og dermed implementere de ønskede kapaciteter ved specialoperationsstyrkerne på op til 169,4 mio. kr. (2015-prisniveau).
- d. –
- e. Under henvisning til ovenstående anmodes om Finansudvalgets tilslutning til at anvende op til 169,4 mio. kr. (2015-prisniveau) i perioden 2015-2017 til anskaffelse af materiel til Forsvarets specialoperationsstyrker.

Af de samlede udgifter afholdes 135,6 mio. kr. (2015-prisniveau) af den på finansloven opførte bevilling på § 12.13.02 Materieldrift (Driftsbev). I indeværende finansår påregnes afholdt ca. 23,2 mio. kr.

Af de samlede udgifter afholdes endvidere 33,8 mio. kr. (2015-prisniveau) af den på finansloven opførte bevilling på § 12.13.04 Materielanskaffelser (Anlægsbev.). I indeværende år påregnes afholdt 3,7 mio. kr.

- f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 12. maj 2015

NICOLAI WAMMEN

/ Mikkel Nielsen Østergaard

Til Finansudvalget.