



Ministeren for sundhed og forebyggelse

Til Folketingets Sundheds- og Forebyggelsesudvalg

Holbergsgade 6
DK-1057 København K

T +45 7226 9000
F +45 7226 9001
M sum@sum.dk
W sum.dk

Dato: 29. april 2015
Enhed: Sygehuspolitik
Sags nr.: 1106701
Dok. nr.: 1688791

Orientering om regional forsinkelse af etablering af hospicepladser

Med Kræftplan III blev der afsat midler til etablering af 42 nye hospicepladser i Danmark. I forlængelse af min seneste status til udvalget (11. april 2014) kan jeg supplerende orientere udvalget om, at en del af pladserne først forventes klar til endelig ibrugtagning i 2016. Ifølge de oplysninger, som ministeriet har modtaget fra de enkelte regioner, drejer det sig om i alt 9 pladser.

3 pladser på KamillianerGaardens Hospice i Region Nordjylland.

De tre pladser har indtil nu været planlagt til ibrugtagning i december 2015. Regionen har imidlertid orienteret ministeriet om, at KamilianerGaarden, der i dag er placeret i ældre bygninger i Aalborg centrum, har modtaget to store donationer og derudover har fået et købstilbud på de nuværende bygninger. KamilianerGaarden ønsker derfor nu at bygge et nyt og fremtidssikret hospice. Et nyt hospice kan stå klar ved årsskiftet 2017/2018.

Regionen har på den baggrund skitseret en løsningsmodel, som indebærer, at kapaciteten fra 1. januar 2016 midlertidigt øges på de to eksisterende hospicer i regionen, svarende til tre yderligere hospicepladser. Regionen har overfor ministeret oplyst, at både regionen og de to hospicer vurderer, at det er en faglig og driftsmæssig tilfredsstillende løsning i en overgangsperiode. Ministeriet har på den baggrund givet accept til den skitserede løsning.

6 pladser på Diakonissestiftelsens Hospice i Region Hovedstaden.

De 6 pladser har indtil nu været planlagt til ibrugtagning i oktober 2015. Som nævnt i mit svar på SUU alm. del spørgsmål 401 (februar 2015) har regionen i januar 2015 oplyst til ministeriet, at pladserne først forventes taget i brug i april 2016. Ifølge regionen skyldes udsættelsen lokalt begrundede forsinkelser i anlægsprojektet.

Herudover kan jeg oplyse, at der udestår en placering af yderligere 2 pladser i Region Hovedstaden. Ministeriet afventer en ansøgning fra Region Hovedstaden, og jeg vil orientere udvalget, når der foreligger et endeligt tilsagn.

Med venlig hilsen

Nick Hækkerup