

Udenrigsministeriet

Til Udenrigsudvalget

Asiatisk Plads 2
DK-1448 København K
Telefon +45 33 92 00 00
Telefax +45 32 54 05 33
E-mail: um@um.dk
<http://www.um.dk>
Girokonto 3 00 18 06

Bilag

Journalnummer

Kontor

104.Afghanistan.26-
01/2014-33194

ALO

6. januar 2015

Orientering om resultatet af ”Value for Money” undersøgelse af udviklingsbistand anvendt til skolebyggeri i Afghanistan.

Udenrigsudvalget

orienteres hermed om resultatet af en ”Value for Money” undersøgelse af dansk udviklingsbistand anvendt til skolebyggeri i Afghanistan i perioden 2010-2013 samt af en finansiel revision af det samlede uddannelsesprogram.

Som led i en øget forebyggelse af, kontrol med og opfølgning på korrupcion og misbrug af dansk udviklingsbistand til Afghanistan er der iværksat to Value for Money undersøgelser. Udvalget modtog i april orientering om resultatet af den første undersøgelse af støtten til skolebogsproduktionen. Nu foreligger resultatet af undersøgelsen af støtten til skolebyggeri.

Undersøgelsen af støtten til skolebyggeri har fokuseret på byggeprojekter indenfor undervisningssektoren finansieret af dansk udviklingsbistand i perioden 2010-2013. 19 ud af i alt 95 byggeprojekter er kontrolleret, herunder fysisk kontrol og laboratorieprøver af seks byggerier i forskellige provinser. Derudover er udbudsprocesserne undersøgt.

Value for Money-undersøgelsen påpeger omfattende forsinkelser i skolebyggeriet, hvilket i vidt omfang skyldes begrænset kapacitet i undervisningsministeriets kontraktkontor. Den fysiske undersøgelse af byggeriet konkluderer, at byggeriet i de fleste tilfælde lever op til det afghanske undervisningsministeriums standarder, der anvendes for alle ministeriets byggerier (herunder også skolebygninger finansieret af andre donorer). I et tilfælde lever byggeriet ikke op til ministeriets standarder. Rapporten dokumenterer ikke misbrug af danske midler.

Den *finansielle revision* af det samlede uddannelsesprogram konkluderer, at revision og bogføring er sket i overensstemmelse med internationale standarder, og at der ikke kan dokumenteres misbrug af danske midler.

Rapporten indeholder dog en række væsentlige kritikpunkter, særligt vedrørende forvaltningen af dokumenter, herunder mangelfuld arkivering.

Undersøgelsernes oplysninger har givet anledning til opfølgning med undervisningsministeriet. Det skolebyggeri, der ikke lever op til det afghanske undervisningsministeriums standarder, er blevet standset efter anmodning fra ambassaden. Der vil som led i en detaljeret handlingsplan blive ansat uafhængige konsulenter, der skal styrke kvalitetskontrollen af skolebyggeriet og trykningen af skolebøgerne.

Ambassaden har den 28. november modtaget endnu en anonym henvendelse med lignende anklager om misbrug af danske midler i undervisningssystemet. Ambassaden har anmodet angiveren om uddybende oplysninger og dokumentation.

Det er planen at fortsætte den danske støtte til undervisningsområdet, som over de seneste ti år har skabt vigtige resultater i Afghanistan. Undervisningen gør en forskel for mange afghanske børn og unges fremtidsmuligheder. Dette er senest blevet dokumenteret af en ekstern evaluering i 2012.

Vores ønske om strammere kontrol er blandt hovedårsagerne til, at vi fra efteråret 2015 kanalisere den danske uddannelsesstøtte gennem Verdensbanken, ligesom en del andre donorer. Ved at samle ressourcerne opnår vi endnu stærkere muligheder for kontrol med støtten.

Mogens Jensen
Handels- og Udviklingsminister