

Sagsnr.: 2015-10617

Dok.nr.: 2098287

Dato: 15. januar 2016

## **Orientering om IT-projektet "Implementering af EU-landbrugsreformen i Danmark (fase 2)"**

---

Finansudvalget skal hermed orienteres om, at IT-projektet "Implementering af EU-landbrugsreformen i Danmark (fase 2)" er afsluttet d. 31. oktober 2015 og overgået til drift.

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri ved NaturErhvervstyrelsen fik med aktstykke nr. 56 12/12 2013 Finansudvalgets tilslutning til, at NaturErhvervstyrelsen kunne igangsætte IT-projektet "Implementering af EU-landbrugsreformen i Danmark (fase 2)".

Projektets hovedformål var implementering af international lovgivning i medfør af EU's landbrugspolitik for reformperioden 2015 - 2020.

Parallelt med EU's landbrugsreform blev der forhandlet en ny fiskerireform, hvorfor det ligeledes var et formål i projektet at implementere lovgivningen til de dele, der vedrører den Europæiske Fiskerifond (EMFF).

Projektet har implementeret de nye regler rettidigt i NaturErhvervstyrelsens systemer.

Styrelsen har opnået udbetalingsmålet i 2015 på den største ordning til landbruget, hvilket var den væsentligste kvalitative gevinst i projektet.

Projektet har ved hver statusrapportering til Statens IT-projektråd modtaget et grønt trafiklys.

Med aktstykke nr. 56 12/12 2013 blev projektet godkendt til igangsættelse inden for en totaløkonomisk ramme på 163,6 mio. kr. inkl. risikopulje og renter. Projektet blev på daværende tidspunkt estimeret til 81,0 mio. kr., og med en risikopulje på yderligere 75,4 mio. kr. Altså i alt 156,4 mio. kr., hvortil kommer 7,2 mio. kr. til renter.

Den oprindelige risikopulje på 75,4 mio. kr. blev ikke indbudgetteret. I grundbudget 2015 indbudgetteredes 16,9 mio. kr. i risikopulje, og projektet havde dermed en justeret ramme på i alt 97,9 mio. kr. Heraf 81 mio. kr. i projektsammen og 16,9 mio. kr. risikopulje.

Af orientering til Finansudvalget december 2014 fremgik det, at forventningen til projektets samlede estimat blev nedjusteret til samlet 83,4 mio. kr. (79 mio. kr. i projektsammen og 4,4 mio. kr. risikopulje).

De samlede projektudgifter i årene 2011 - 2015 er nu endeligt opgjort til 94,3 mio. kr. Stigningen på 10,9 mio. kr. i projektestimatet fra december 2014 til projektafslutningen skyldes, at orienteringen til Finansudvalget fra december 2014 baserede sig på en tidligere genberegning af projektets udgifter tilbage fra august 2014. Herefter kom der imidlertid yderligere klarhed om reglerne vedr. landbrugsreformen, landdistriktsprogrammet (LDP) og den Europæiske Fiskerifond (EMFF). Projektet holdt sig fortsat inden for den totaløkonomiske ramme på 97,9 mio. kr. Statens IT-projektråd er orienteret efter gældende regler. Restsummen på de 3,6 mio. kr. (97,9-94,3 mio. kr.) indgår som en del af NaturErhvervstyrelsens overførte overskud for 2015.

Som oplyst i tidsplanen i aktstykke nr. 56 12/12 2013 vil Finansudvalget modtage en orientering i efteråret 2016 vedr. projektets drift og effekter.