

FOLKETINGSTIDENDE E

FOLKETINGET



Aktstykke nr.

Folketinget -NaN

Forsvarsministeriet. København, den 3. juni 2016.

- a. Forsvarsministeriet anmoder hermed om Finansudvalgets tilslutning til, at MASTIFF III køretøjsanskaffelsen fortsættes med en forhøjelse af totaludgiften fra 286,7 mio. kr. til 343,3 mio. kr. svarende til en merudgift på 56,6 mio. kr. Merudgifterne afholdes i 2016 og 2017.

Af den samlede merudgift i 2016 på 48,5 mio. kr. afholdes på 0,6 mio. kr. af den på finansloven opførte bevilling på 3.821,7 mio. kr. til § 12.13.02. Materieldrift og 47,9 mio. kr. af den på finansloven opførte bevilling på 1.572,3 mio. kr. til § 12.13.04. Materielanskaffelser.

- b. Finansudvalget tiltrådte ved akt. 123 af 10. juni 2014, at Forsvaret anvender ca. 284 mio. kr. (pl-2014) i perioden 2014 – 2016 til anskaffelsen af ni pansrede køretøjer af typen MASTIFF III med henblik på at tilvejebringe en deployerbar kapacitet til rydning af improviserede sprængladninger og derved medvirke til at øge sikkerheden for den enkelte soldat ved indsættelse i internationale operationer. Projektet gennemføres i tæt samarbejde med Storbritannien.

Der er siden tiltrædelsen af aktstykket i 2014 identificeret en række merudgifter på anskaffelsen for samlet 56,6 mio. kr., herunder særligt i forbindelse med kontraktindgåelsen. Merudgiften kan primært henføres til følgende forhold:

- Det oprindelige aktstykke blev forelagt Finansudvalget forud for kontraktindgåelse. Den daværende Forsvarets Materieltjeneste blev i forbindelse med kontraktindgåelsen opmærksom på en uoverensstemmelse med en leverandør om sammenhængen mellem omfanget af industrisamarbejdsforpligtelser og den kontraktpris leverandøren tidligere oplyste. Efter inddragelse af Kammeradvokaten måtte Forsvarets Materieltjeneste sande, at omstændighederne nødvendiggjorde, at kontraktbeløbet derved blev ca. 32,2 mio. kr. højere end forudsat i akt. 123 af 10. juni 2014. Fordyrelsen blev på daværende tidspunkt ikke forelagt Finansudvalget, da fordyrelsen blev delvist inddækket af en indlagt reserve på ca. 24 mio. kr. i det oprindelige aktstykke. Reserven var dog også afsat til at dække test af køretøjerne mv., og da øvrige uforudsete udgifter siden er blevet større end ventet, forventes hele den oprindelige reserve afsat til disse formål alene.
- Efter kontraktindgåelsen blev den daværende Forsvarets Materieltjeneste endvidere opmærksom på, at en del af komponenterne til kommunikationsløsningen i MASTIFF III køretøjet ikke indgik i den oplyste anskaffelsespris, da disse, grundet sikkerhedsklassifikation, blev holdt fortrolige af Storbritannien. Komponenterne indgik således ikke i de eksisterende kontrakter, men har efterfølgende, og efter aftale med Storbritannien, kunne tilkøbes af Forsvaret. Kommunikations-

udstyret er nødvendigt for, at dansk og britisk personel og køretøjer kan indsættes på tværs af nationale kapaciteter i fremtidige fælles internationale rydningsoperationer.

- Et ændret trusselsbillede har desuden medført et behov for at justere udstyr på køretøjerne. Justeringen er tillige nødvendig for det efterfølgende samarbejde med Storbritannien.
- Den samlede udstyrsjustering (justering af projektomfang og anskaffelse af komponenterne til kommunikationsløsningen) forventes at medføre en merudgift på ca. 14,3 mio. kr.
- En kursstigning på britiske pund har betydet en fordyrelse på ca. 10,5 mio. kr. i forhold til det budgetlagte.

En del af anskaffelsesaktiviteterne er iværksat af hensyn til fremdriften i anskaffelsen, mens de resterende ikke kan påbegyndes uden at overskride den nuværende aktstykkebevilling med mere end 10 procent. Forsvaret vurderer, at merudgiften er nødvendig for en færdiggørelse af MASTIFF III, så køretøjerne lever op til de operative krav beskrevet i akt. 123 af 10. juni 2014.

Af den samlede udgift på 343,3 mio. kr. afholdes 340,1 mio. kr. på § 12.13.04. Materielanskaffelser, mens de resterende 3,2 mio. kr. afholdes på § 12.13.02. Materieldrift.

Den samlede anskaffelse med den oprindelige bevilling og den justerede bevilling med merudgifter er anført nedenfor:

	Akt 123 af 10. juni 2014 (pl-2016)		Justeret projekt		Difference i betalingsforløb
	§ 12.13.02.	§12.13.04.	§ 12.13.02.	§ 12.13.04.	Merudgifter
Finansåret 2014	0,0 mio. kr.	65,0 mio. kr.	0,1 mio. kr.	48,1 mio. kr.	-16,8 mio. kr.
Finansåret 2015	0,0 mio. kr.	157,2 mio. kr.	1,3 mio. kr.	215,2 mio. kr.	59,3 mio. kr.
Finansåret 2016:	0,0 mio. kr.	64,5 mio. kr.	1,2 mio. kr.	69,3 mio. kr.	6,0 mio. kr.
Finansåret 2017:	-	-	0,6 mio. kr.	7,5 mio. kr.	8,1 mio. kr.
I alt	0,0 mio. kr.	286,7 mio. kr.	3,2 mio. kr.	340,1mio. kr.	56,6 mio. kr.

Der vil kunne forekomme afvigelser i det anførte betalingsafløb afhængigt af kontraheringstidspunkt og endelig fastsættelse af produktions- og leveringsforløb. Eventuelle ændringer i totaludgiften på 10 procent eller mere vil blive forelagt Folketingets Finansudvalg.

Køretøjerne overdrages løbende til operativt brug, og fuld operativ ibrugtagning forventes i 2017.

- c. Aktstykket forelægges Finansudvalget, idet projektets totaludgift er forøget med mere end 10 procent, hvorfor fortsættelse af projektet kræver særskilt godkendelse af Finansudvalget, jf. de særlige bevillingsbestemmelser til Budgetvejledningens pkt. 2.8.3 på § 12.13.04. Materielanskaffelser på finansloven for 2016.
- d. –
- e. Under henvisning til ovenstående anmoder Forsvarsministeriet om Finansudvalgets tilslutning til, at MASTIFF III køretøjsanskaffelsen fortsættes med en forhøjelse af totaludgiften fra 286,7 mio. kr. til 343,3 mio. kr. svarende til en merudgift på 56,6 mio. kr. Merudgifterne afholdes i 2016 og 2017.

Af den samlede merudgift i 2016 på 48,5 mio. kr. afholdes på 0,6 mio. kr. af den på finansloven opførte bevilling på 3.821,7 mio. kr. til § 12.13.02. Materieldrift og 47,9 mio. kr. af den på finansloven opførte bevilling på 1.572,3 mio. kr. til § 12.13.04. Materielanskaffelser.

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 3. juni 2016

PETER CHRISTENSEN

/ Mikkel Nielsen Østergaard

Til Finansudvalget.