

FORSVARSMINISTERIET

Folketingets Finansudvalg
Christiansborg

Forsvarsministeriet. København, den 28. september 2015.

a. Forsvarsministeriet orienterer hermed Finansudvalget om, at anskaffelse af selvbeskyttelsesudstyr til luftfartøjer, tiltrådt ved aktstykke 174 af 15. juni 2005, gennemføres med ændringer. Anskaffelsesudgifterne reduceres fra ca. 296 mio. kr. til ca. 186 mio. kr..

b. I henhold til aktstykke 174 af 15. juni 2005 omfatter projektet dels en opdatering af det eksisterende elektroniske selvbeskyttelsesudstyr til flytyperne F-16 (kampfly) og C-130J-30 (transportfly), og dels en anskaffelse af supplerende selvbeskyttelsesudstyr til C-130J-30 og EH-101 (helikopter) mod infrarøde og/eller radarbaserede trusler. I projektet indgår tillige følgeudgifter til testudstyr, uddannelse, reservedele samt evt. ekstern projektstøtte m.v. Projektet var oprindeligt påregnet med afløb i årene 2005 til 2009 med forbehold for usikkerheder givet endnu ikke indgåede kontrakter.

Langt størstedelen af anskaffelsen er gennemført, og der udestår en færdiggørelse af anskaffelsen for ca. 8 mio. kr. i 2015. Det forventes, at selvbeskyttelsesudstyret vil være i fuld operativ brug senest i 2016, som også oplyst på § 12.13.04. Materielanskaffelser på finansloven for 2015.

Forsinkelsen af anskaffelsen skyldes en kombination af et ændret anskaffelsesforløb fsva. anskaffelse af supplerende selvbeskyttelsesudstyr, og en forsinkelse af opdateringerne af det eksisterende selvbeskyttelsesudstyr.

Opdatering af eksisterende selvbeskyttelsesudstyr er fokuseret omkring en opdatering af hardware og software til jammere (radiosender, der kan forstyrre elektriske impulser). Opdateringen er gennemført i to faser, hvoraf den sidste fase, som omhandler opdatering af software, sker i samarbejde med Norge. Softwareopdateringen er afsluttet primo 2015.

Anskaffelse af supplerende selvbeskyttelsesudstyr blev fokuseret omkring anskaffelse af Directed Infra Red Counter Measures (DIRCM), som er retningsbestemt selvbeskyttelse mod infrarøde trusler. Indledningsvist konstateredes utilstrækkelig teknisk modenhedsgrad i tilgængeligt udstyr på markedet og efterfølgende konstateredes eksportrestriktioner for denne type udstyr. Forsvarsministeriet kan oplyse, at anskaffelsen af supplerende selvbeskyttelsesudstyr på den baggrund blev begrænset til den planlagte anskaffelse af selvbeskyttelsesudstyr til opbygning af EH-101 helikoptererne i Taktisk Troppe Transport-rollen (TTT) i samarbejde med Terma A/S. Denne del af projektet blev afsluttet medio 2014. Dette har betydet, at anskaffelsesudgifterne er blevet reduceret i forhold til det oprindeligt anslåede fra ca. 296 mio kr. til ca. 186 mio kr. (PN2005).

Bevilling til en evt. senere anskaffelse af Directed Infra Red Counter Measures (DIRCM) vil blive søgt ved et nyt aktstykke.

Væsentlige ændringer i aktstykkets udgifter og -afløb fremgår af oversigten herunder:

Finansår	Mio. kr. (PN2005)	
	Aktstykke 174 af 15. juni 2005	Justeret plan
2005	ca. 28	29,5
2006	ca. 51	15,8
2007	ca. 84	30,4
2008	ca. 92	0,0

2009	ca. 41	27,2
2010	–	1,1
2011	–	9,9
2012	–	20,9
2013	–	30,1
2014	–	13,6
2015	–	ca. 8
I alt	ca. 296	ca. 186

c. -

d. -

e. -

f. Finansministeriets tilslutning foreligger.

København, den 28. september 2015

Carl Holst

/ Mikkel Nielsen Østergaard