


Skatteministeriet

7. oktober 2016
J.nr. 16-1410051

Til Folketinget – Skatteudvalget

Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 655 af 20. september 2016 (alm. del). Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Brian Mikkelsen (KF).

Karsten Lauritzen

/ Anne Marie Maltha-Smith



Spørgsmål

Ministeren bedes give et samlet overblik over omkostningerne til modernisering af IT-løsningerne under E-kapital, som der i bl.a. 2014 og 2016 er bevilliget aktstykker til.

Svar

Modernisering af E-Kapital er et it-udviklingsprojekt, som har til formål at muliggøre automatisk, international udveksling af skatteoplysninger samt modernisere de finansielle virksomheders obligatoriske indberetning af visse renteoplysninger fastlagt i skattekontrolløven. Projektet blev igangsat med Akt H af 18. marts 2015. Efterfølgende blev den økonomiske ramme udvidet ved Akt 74 af 31. marts 2016.

Den oprindelige totaløkonomiske ramme som bevilget ved Akt H af 18. marts 2015 var på 67,8 mio. kr. Den økonomiske ramme blev med Akt. 74 af 31. marts 2016 udvidet med 27,4 mio. kr. til 95,2 mio. kr.

Udvidelsen skyldtes merudgifter til udvikling af rentesystemet på 15,4 mio. kr., idet systemet viste sig mere kompliceret end først vurderet. Dertil kom forventede øgede udgifter på 2,4 mio. kr. til datakonvertering fra SKATs indkomstregister, øgede renteudgifter på 5,0 mio. kr., øgede udgifter på 4,0 mio. kr. til Kammeradvokaten og konsulentydelse og endelig en forhøjelse af risikopoljen med 0,7 mio. kr.

Ved halvårsrapportering til statens IT-Projektråd for 1. halvår 2016 blev den økonomiske ramme for projektet reduceret med 2,8 mio. kr. til 92,4 mio. kr. Reduktionen skyldes overførsel af 1,1 mio. kr. til driftsorganisationen, til varetagelse af en opgave som strækker sig ud over projektets levetid. Dertil kommer reducerede renteudgifter på 1,1 mio. kr. og 0,6 mio. kr. som følge af ny metode til pl-regulering i det nye rapporteringsformat til IT-Projektrådet. Den totaløkonomiske ramme på 92,4 mio. kr. fordeler sig som opgjort i tabel 2.

Tabel 1. Samlede projektudgifter til E-Kapital

	mio. kr.
Projektudgifter, ekskl. renter og risici	74,9
- Heraf løn	23,3
- Heraf tjenesteydelser	3,3
- Heraf anlæg og øvrige projektudgifter	48,3
Risikopolje	4,7
Renter	12,8
Samlede projektudgifter	92,4

Det bemærkes, at der ud over projektøkonomien forventes en række afledte driftsudgifter. De afledte driftsudgifter for perioden 2015-2025 er opgjort til 65,1 mio. kr. Beløbet, som udgøres af 6,3 mio. kr. til løn og 58,8 mio. kr. til øvrig drift, afholdes inden for SKATs ramme.