


Skatteministeriet

J.nr. 2017 - 3140
31. maj 2017

Skatteministeriet
Nicolai Eigtveds Gade 28
DK 1402 – København K

Telefon +45 33 92 33 92
Mail min@skm.dk

www.skm.dk

Til Folketinget - Finansudvalget

Det er yderst beklageligt, at SKATs it-projekt eKapital igen har behov for en betydelig budgetudvidelse for at muliggøre moderniseringen af en række indberetningsløsninger på det finansielle område.

Behovet for udvidelse af den økonomiske ramme skyldes, at projektet er forsinket som følge af en række tekniske udfordringer, der blandt andet vedrører de problemer, SKAT desværre generelt har, når der skal udvikles it-systemer, der indbefatter integrationer til SKATs gamle it-systemer. Hertil kommer, at projektet har haft vanskeligheder med at rekruttere og fastholde medarbejdere med de rette kompetencer, ligesom den anvendte udviklings- og driftsmodel har bidraget til forsinkelsen.

Forsinkelsen på hele 12 måneder skyldes, at projektets leverancer skal følge årsopgørelsen og dermed nu følger årsopgørelsen for 2017 i stedet for 2016.

For at imødegå tilsvarende problemer i fremtidige it-projekter arbejder Skatteministeriet målrettet på at ændre de metoder, der anvendes til at udvikle nye it-systemer, herunder også i lyset af erfaringerne med EFI. Eksempelvis anvendes i udviklingen af det nye inddrivelsessystem andre udbudsformer, agile udviklingsmetoder og idriftsættelse i flere releases.

Såfremt Finansudvalget måtte ønske en uddybende gennemgang af projektets udfordringer og den fremadrettede håndtering heraf vil jeg naturligvis gerne tilbyde en teknisk gennemgang, herunder hvad SKAT har gjort og vil gøre for at sikre, at skattevæsenets it-projekter overholder de budgetmæssige og tidsmæssige rammer.

Karsten Lauritzen

/Kiann Stenkjær Hein