



JUSTITSMINISTERIET

Civilafdelingen

Naalakkersuisut
Departementet for Familie, Ligestilling,
Sociale Anliggender og Justitsvæsen

Sendes per e-mail til: jprw@nanoq.gl

Dato: 16. august 2017
Kontor: Nordatlantenheden
Sagsbeh: Katarina Hvid Lundh
Sagsnr.: 2016-490-0026
Dok.: 2369549

Færdiggørelsen af den nye anstalt i Nuuk

Som det er Naalakkersuisut bekendt, har det været Justitsministeriets forventning, at den nye anstalt i Nuuk kunne tages i brug i sommeren 2018.

Direktoratet for Kriminalforsorgen har imidlertid oplyst over for Justitsministeriet, at fremdriften af byggeriet ikke følger tidsplanen, og at der forventes en forsinkelse på ca. 6 måneder.

Ifølge Direktoratet for Kriminalforsorgen er baggrunden for forsinkelsen, at det – efter grønlandske forhold – store og komplekse byggeri har givet entreprenørerne en række vanskeligheder, ligesom det har vist sig at være vanskeligt at skaffe den fornødne arbejdskraft.

Det er på den baggrund Direktoratet for Kriminalforsorgens forventning, at anstalten først kan tages i brug i løbet af det tidlige forår 2019.

Justitsministeriet vil sørge for at holde Naalakkersuisut orienteret i sagen.

Med venlig hilsen

Anders Aagaard

Slotsholmsgade 10
1216 København K.

T +45 3392 3340
F +45 3393 3510

www.justitsministeriet.dk
jm@jm.dk