



Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget
Christiansborg
1240 København K

Ministeren

Dato

4. august 2017

J nr. 2017-2301

Energi-, Forsynings- og Klimaudvalget har i brev af den 7. juli 2017 stillet mig følgende spørgsmål 337 alm. del, som jeg hermed skal besvare. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Jens Joel (S).

Spørgsmål 337

Vil ministeren fremsende bud på en forventet tidslinje for den forestående proces om ny VE-støttemodel inklusive følgende elementer: indgåelse af aftale (f.eks. i september), gennemførelse af nødvendige ændringer af love og bekendtgørelser, EU-statsstøttegodkendelse, gennemførelse af udbudsproces, udpegning af vindere og derfra realiseringsperiode?

Svar

Med udgangspunkt i indgåelsen af en aftale i september 2017 er der udarbejdet en tentativ tidsplan for processen vedrørende ny støttemodel for vind og sol i 2018-2019, jf. tabel 1.

Tabel 1 – Tentativ tidsplan

Dato	Proces
Sep. 2017	Indgåelse af politisk aftale
Sep. 2017	Drøftelser med Europa-Kommissionen
Dec. 2017	Prænotifikation af udbudsbetingelser og lovforslag
Feb./mar. 2018	Fremsættelse af lovforslag
Jun. 2018	Vedtagelse af lovforslag
Jun. 2018	Notifikation af udbudsbetingelser og lovforslag
Sep. 2018	Første udbud, herunder offentliggørelse af udbudsmateriale
Nov. 2018	Frist for afgivelse af bud til første udbudsrunde
Dec. 2018	Offentliggørelse af vinder(e) af første udbudsrunde
Dec. 2018	Kontraktunderskrivelse(r) samt EU-statsstøttegodkendelse
Medio 2019/2022	Realiseringsperiode (kan variere afhængig af teknologi)

Med venlig hilsen

Lars Chr. Lilleholt

**Energi-, Forsynings- og
Klimaministeriet**

Stormgade 2-6
1470 København K

T: +45 3392 2800
E: efm@efkm.dk

www.efkm.dk