

MINISTEREN

Finansudvalget
Folketinget

Dato 8. maj 2018
J. nr. 2018-2480

Frederiksholms Kanal 27 F
1220 København K

Telefon 41 71 27 00

Finansudvalget har i spørgsmål 6 af 3. maj 2018 stillet mig følgende spørgsmål vedrørende aktstykke om indgåelse af offentlig-privat partnerskabsaftale (OPP-aftale) mellem Bygningsstyrelsen og et OPP-selskab. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Rune Lund (EL).

Spørgsmål nr. 6:

Vil ministeren i forlængelse af svaret på spørgsmål 3 oplyse, hvor mange anlægsprojekter af bygninger med en anlægssum på 100-200 mio. kr. med staten som bygherre, der har været gennemført i perioden 2007-2017? I sit svar bedes ministeren samtidig oplyse, hvilke projekter, der har oplevet budgetoverskridelser i anlægsfasen, og størrelsen af budgetoverskridelsen i kroner, samt i pct. af anlægssummen.

Svar:

Bygningsstyrelsen har oplyst at:

”Bygningsstyrelsen (tidl. Slots- og Ejendomsstyrelsen og Universitets- og Bygningsstyrelsen) har i perioden 2007 – 2017 gennemført 11 anlægsprojekter med en anlægssum på mellem 100 og 200 mio. kr., inkl. projekter, der er startet inden 2007 og afsluttet i perioden, jf. tabel 1. Heraf har 5 projekter oplevet budgetoverskridelser i anlægsfasen.

En budgetoverskridelse kan evt. skyldes kundens ønsker undervejs i anlægsfasen. Der er ikke i tabellens oplysninger taget højde for, om der har været sådanne projektændringer.

Tabel 1. Bygningsstyrelsens anlægsprojekter i intervallet 100 – 200 mio. kr. i perioden 2007 – 2017, (mio. kr.).

Projekt (mio. kr. i 2018-priser)	Totaludgift	Budgetafvigelse*	Budgetafvigelse i pct. af totaludgift*
Bygning 41, SDU	115,1	-2,6	-2,2%
Fortætning Biologisk Institut, KU	125,5	26,9	21,4 %



Etape 1 (DPU), AU	128,0	8,8	6,9 %
Ny laboratoriebygning, RUC	141,7	9,9	7,0 %
Bygning 44, SDU	141,9	-7,5	-5,0%
Ombygning til proteincenter, KU	153	-25,5	-14,3%
Center for idræt, AU	154,8	-20,4	-11,6%
Retten i Roskilde, Domstolsstyrelsen	161,8	-7,5	-4,4%
Skov og Land, KU	170,3	12,8	7,5 %
Retten på Frederiksberg, Domstolsstyrelsen	198,3	-12,1	-6,1%
Hospital for produktionsdyr og Hospital for mindre husdyr (1. etape), KU	217,2**	4,4	2,0 %

*Negative tal betyder, at projektet er blevet billigere end forudsat i budgettet.

**Totaludgiften var 169,2 mio. kr. i løbende priser.

Der opføres bygninger af andre statslige institutioner end Bygningsstyrelsen. Bygningsstyrelsen er ikke i besiddelse af oplysninger om disse byggerier. ”

Med venlig hilsen

Ole Birk Olesen