

Folketingets Finansudvalg  
Christiansborg

Den 19. december 2017

**Orientering om revideret tidsplan for projekt om anskaffelse af et fællesstatsligt  
budgetsystem**

I forbindelse med Finansudvalgets tiltræden af Aktstykke 135 af 18. maj 2017 (tidligere fortroligt Aktstykke J) om anskaffelse af et fællesstatsligt budgetsystem, tilkendegav jeg, at udvalget ville blive orienteret, når projektets tidsplan var revideret som følge af den senere projektstart. Tidsplanen foreligger nu og vedlægges til orientering.

Den reviderede tidsplan er resultat af den såkaldte afklaringsfase, som har været gennemført efter indgåelse af kontrakten med KMD A/S. Afklaringen har ikke givet anledning til udvidelse af projektets tidsramme eller ændringer af projektets samlede økonomi. Den reviderede tidsplan afspejler således alene den tidsmæssige forskydning som følge af den senere opstart af projektet.

Som jeg tidligere har givet tilsagn om, agter jeg at orientere udvalget, såfremt der opstår forsinkelser på en måned eller mere af de i kontrakten aftalte milepæle for etablering af systemet, fx en af de tre systemdelleleverancer, og disse forsinkelser kan tilskrives leverandøren.

Med venlig hilsen



Sophie Løhde  
Minister for offentlig innovation

Vedlagt revideret projekttidsplan.

Revideret overordnet tidsplan for projekt  
vedrørende fællesstatsligt budgetsystem

Fase	Leveringstid
Afklaring	26. november 2017
Etablering af delleverance 1	30. april 2018
Etablering af delleverance 2	24. september 2018
Etablering af delleverance 3	6. december 2018
Pilotdriftsprøve	19. marts 2019
Afslutning på implementering i statens institutioner (projektafslutning)	25. marts 2020